



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Interna - Numero 6



Informazioni generali

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Giovanni Visentin
Redattori:	Giovanni Visentin
Verificatori:	Dennis Parolin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	03 gennaio 2026
Ora Inizio:	14:00
Durata:	1h 45m
Luogo:	Discord, Conference Room

Presenti:

- Fracasso Ferdinando
- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Visentin Giovanni

Assenti:

- Sanguin Marco

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	5
4	To Do	5



1. Ordine del Giorno

- Questa riunione è stata svolta per eseguire un controllo sul punto della situazione sull'**Analisi dei requisiti**^G e sugli UML, e anche per spartirsi i ruoli per lo **Sprint**^G 4, in modo da capire cosa fare e come procedere.

2. Discussioni

- Durante la riunione di oggi sono state discusse molte questioni, tutte con l'obiettivo di allinearsi tra tutti i membri del gruppo e il poter definire correttamente i nuovi ruoli del nuovo **Sprint**^G (4).
- Discutendo sulle attività da svolgere sono risultate non terminate alcune attività dello scorso **Sprint**^G, come la redazione del **Piano di progetto**^G, che necessita di essere completato per quanto riguarda le sezioni degli **Sprint**^G 2, 3 e 4. Inoltre, l'aggiunta della sezione degli attori nell'**Analisi dei requisiti**^G è stata rimandata a questo **Sprint**^G, così come l'aggiunta dei metodi di testing e del cruscotto di valutazione nel **Piano di qualifica**^G.
- Intanto ogni componente del gruppo si è assegnato le sue ore per ogni ruolo che vuole coprire, in relazione alle attività seguenti da svolgere:
 - Finire **Analisi dei requisiti**^G, con rispettivi e corretti UML dei casi d'uso, e aggiungere sezione degli attori.
 - Aggiungere "Metodi di testing" e il cruscotto di valutazione sul **Piano di qualifica**^G, sistemando l'elenco delle metriche.
 - Sul **Piano di progetto**^G, terminare la sezione dello **Sprint**^G 2, quella dello **Sprint**^G 3 e iniziare quella dello **Sprint**^G 4.
 - Nelle Norme di progetto aggiungere "**Piano di qualifica**^G" nella sezione "Documentazione Fornita", redarre la sezione "**Processo**^G di **Verifica**^G" e creare la sezione "**Processo**^G di Codifica". infine, creare la sezione "**Processo**^G di **Validazione**^G".
 - Glossario: Rendere operativo lo script del Glossario che aggiunge automaticamente le G nei verbali. Vanno inoltre aggiunti molti più termini utilizzati e tolte tutte le G già presenti nei documenti.
 - Sistemazione sito, per ordinare correttamente i documenti.
 - Iniziare a studiare come fare il **PoC**^G, e iniziare a redarlo. Riguardo a questo, il gruppo vuole sentire il parere del professore Vardanega per chiarire la forma che deve ottenere il **PoC**^G.



3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Aggiunta immagini in AdR degli UML	VI RTB 7.1
Norme di Progetto: Redazione sezioni Processo^G di Verifica^G , Processo^G Codifica e Processo^G Validazione ^G	VI RTB 7.2
Inizio stesura e studio di PoC^G	VI RTB 7.3
PdQ: Metodi testing e cruscotto valutazione	VI RTB 7.4
Sistemare la action di GitHub che mette gli apici 'G' in automatico	VI RTB 7.5
Deciso di completare le sezione degli Sprint^G del PdQ aggiungendo ore da Responsabile a membri del gruppo	VI RTB 7.6
Necessità di aggiungere i verbali firmati nella repo	VI RTB 7.7
Deciso di sistemare il sito della repo per rendere i documenti più recenti i primi nella lista	VI RTB 7.8

4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Terminare UML di UC in AdR	VI RTB 7.1	#267
Norme di Progetto, aggiunta sezioni	VI RTB 7.2	#274
Inizio stesura PoC^G	VI RTB 7.3	#279
Rendere operativo 'G' apice in glossario	VI RTB 7.5	#278
Completare sezioni Sprint^G in PdP	VI RTB 7.6	#270
Aggiunta verbali esterni firmati in repo	VI RTB 7.7	#262
Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ	VI RTB 7.4	#268
Sistemazione sito	VI RTB 7.8	#284