



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

# Verbale Riunione Interna - Numero 1

## Informazioni Generali

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo         |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0            |
| <b>Responsabile:</b> | Riccardo Manisi  |
| <b>Redattore:</b>    | Riccardo Manisi  |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin   |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit  |
| <b>Data:</b>         | 11 novembre 2025 |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:00            |
| <b>Durata:</b>       | 1h               |
| <b>Luogo:</b>        | Discord          |

### Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni
- Ferdinando Fracasso

### Assenti:

- (nessuno)

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 4 |
| 2 | Discussioni       | 4 |
| 3 | Decisioni         | 5 |
| 4 | To Do             | 5 |

## 1. Ordine del Giorno

- Scegliere il periodo di **Sprint<sup>G</sup>** da concordare anche con la **Proponente<sup>G</sup>**.
- Discussione dell'aggiudicazione del **Capitolato<sup>G</sup>** e stesura bozza per la prima mail da mandare alla poroponente.
- Presa visione dei documenti che Ci saranno da redigere nel periodo successivo.
- Analisi degli argomenti di studio per un buon proseguimento del progetto.

## 2. Discussioni

- A fronte delle spiegazione avvenute in aula riguardo la gestione dei ruoli è stata redatta una tabella per la spartizione delle ore per persona per ruolo. Questo è stato solo un primo tentativo come base per i prossimi **Sprint<sup>G</sup>**.
- Sono stati discusse le criticità presentate dal Prof.Vardanega all'assegnazione dei capitolati ai vari gruppi.
- Si è decisa la stesusa di una prima bozza della mail che verrà mandata alla **Propo-nente<sup>G</sup>** per un'primo contatto conoscitivo.
- Proposta per l'inizio dei primi documenti interni quali le norme di progetto e il glossario. Una prima parte del documento deve essere redatta per avere un **Way of working<sup>G</sup>** comune a cui si può fare riferimineto per la redazione dei vari documenti. A fronte dei dubbi si è stabilito che servirà ancora del tempo di studio per avere la completa comprensione delle altre sezioni.
- Si è identificato come argomenti di studio comune al gruppo anche il file **Piano di progetto<sup>G</sup>** per sapere i documenti che si inizieranno a fare dai prossimi **Sprint<sup>G</sup>**.

### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                                                                   | Codice decisione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Iniziare la stesura del documento interno norme di progetto per inserire il <b>Processo<sup>G</sup></b> secondario di documentazione.                   | VI RTB 1.1       |
| Miglioramento della <b>Repository<sup>G</sup></b> a fronte dei commenti del Prof.Vardanega                                                              | VI RTB 1.2       |
| Mandare la mail a Miriade per il primo incontro. Stabilito il periodo che Ci andrebbe bene per il primo incontro con la <b>Proponente<sup>G</sup></b> . | VI RTB 1.3       |
| Studio preliminare delle sezioni e dei contenuti che devono esserci presenti nel file <b>Piano di progetto<sup>G</sup></b>                              | VI RTB 1.4       |
| Miglioramento del <b>Way of working<sup>G</sup></b> seguendo i problemi riscontrati lavorando alla <b>Repository<sup>G</sup></b> .                      | VI RTB 1.5       |

### 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                                    | Codice decisione | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Invio della mail a Miriade.                                                                             | VI RTB 1.3       | <b>71</b>                   |
| Norme di progetto studio per capire come strutturare il documento ed inizio redazione secondo standard. | VI RTB 1.1       | <b>72</b>                   |
| Sistemazione del template per verbali interni, problemi riscontrati attraverso l'aggiudicazione.        | VI RTB 1.2       | <b>73</b>                   |
| Studio come redigere al meglio il <b>Piano di progetto<sup>G</sup></b> .                                | VI RTB 1.2       | <b>74</b>                   |
| Studio <b>Way of working<sup>G</sup></b>                                                                | VI RTB 1.5       | <b>75</b>                   |
| setup della repo github per seguire il <b>Way of working<sup>G</sup></b>                                | VI RTB 1.5       | <b>76</b>                   |