



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 3



Informazioni Generali

Stato:	Completato
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Giovanni Visentin
Redattore:	Giovanni Visentin
Verificatori:	Ferdinando Fracasso, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	13 aprile 2026
Ora Inizio:	14:00
Durata:	3 ore
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso
- Visentin Giovanni

Assenti:

- nessuno

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	6
4	To Do	7



1. Ordine del Giorno

- Iniziare **Sprint^G** 10.
- Distribuzione attività e ruoli per lo **Sprint^G** 10.
- Definire le attività da svolgere durante lo **Sprint^G** 10.
- Definire le domande da porre alla **Proponente^G** nell'incontro previsto.
- Discutere le domande da porre al professor Cardin per l'incontro previsto per il 2026-04-14.

2. Discussioni

- La riunione è stata svolta principalmente per un riallineamento generale di tutti i componenti del gruppo. In una prima fase, ciascun membro ha illustrato le attività completate durante lo **Sprint^G** precedente. Le principali attività svolte sono:
 - Progettazione diagrammi dell'**Architettura^G** di **Backend^G**, diagrammi delle classi per le lambda e diagrammi e sezione nella **Specifica Tecnica^G** per materiale informativo;
 - Scrittura sezioni dei design pattern utilizzati e sezione dell'**Architettura^G** **Backend^G** e API per autenticazione, luoghi sicuri e materiale informativo.
 - Sviluppo frontend per homepage, contatti fidati e chatbot.
 - creazione tabella per tracciamento requisiti e grafici metriche di **Processo^G**.

Successivamente sono stati esposti anche i compiti non portati a termine entro i tempi previsti. Sono state individuate le attività da posticipare e includere nel nuovo **Sprint^G**:

- Scrittura sezioni relative all'**Architettura^G** **Backend^G** e alle lambda.
- Sviluppo frontend del diario.
- Scrittura diagrammi delle classi per autenticazione e integrazione con altri diagrammi.
- Specifica dei **Test di Integrazione^G** per **Backend^G**.

Inoltre, sono state discusse le attività da svolgere durante lo **Sprint^G** 10, divise per ruolo, che includono:

- Responsabile:



- * Redazione di due verbali esterni (uno con la **Proponente^G** e uno con Professor Cardin).
- * Creazione delle **Issue^G**, setup delle **Issue^G** nel **Project^G** e assegnazione delle **Issue^G**.
- * Redazione riassunto di periodo dello **Sprint^G** 10 nel PdP.
- Progettista:
 - * Correzioni sulla base di quanto ci viene detto da Cardin.
 - * Modifica della sezione “**Architettura^G** Logica” nella **Specifica Tecnica^G**, ora spiega una **Architettura^G** layered. Da spiegare la nuova **Architettura^G** esagonale.
 - * Controllare la sezione “**Architettura^G** di **Deployment^G**” nella **Specifica Tecnica^G**. Dobbiamo essere sicuri rispecchi quanto è stato deciso fino ad ora.
 - * Scrittura sezioni **Specifica Tecnica^G** sull’**Architettura^G** di **Backend^G** (mancano autenticazione, homepage, chatbot, diari, dead man’s switch, contatti fidati).
 - * Scrittura sezioni **Specifica Tecnica^G** sull’**Architettura^G** di frontend (homepage, autenticazione).
 - * Scrittura sezioni **Specifica Tecnica^G** sulle classi dentro le Lambda.
 - * Controllo generale della correttezza dei diagrammi, riportare sul documento di diagrammi corretti.
 - * Scrittura diagrammi della classi per l’autenticazione e integrazione con gli altri diagrammi.
- Programmatore:
 - * Frontend e **Backend^G** autenticazione (prioritaria).
 - * Frontend Dead man’s Switch (nelle impostazioni).
 - * Frontend Impostazioni.
 - * Frontend Diario.
 - * Frontend luoghi sicuri.
 - * Frontend materiale informativo.
 - * **Backend^G** luoghi sicuri.
 - * **Backend^G** materiale informativo.
 - * **Backend^G** Diario.
 - * **Backend^G** Chatbot (con Ollama per i prompt).
 - * **Backend^G** Dead man’s Switch.
- Verificatore:



* **Verifica^G** e controllo del passaggio dei test.

- Infine, abbiamo suddiviso i ruoli tra i membri del gruppo, continuando a ruotarli come fatto in precedenza. La distribuzione è la seguente:

Responsabile → Giovanni Visentin

Progettista → Marco Sanguin, Riccardo Manisi

Programmatore → Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Marco Sanguin,
Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

Verificatore → Ferdinando Fracasso, Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante

3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Valutazione dello stato di avanzamento tramite l'analisi delle attività completate e di quelle arretrate	VI PB 3.1
Definizione delle domande e degli argomenti da sottoporre al Prof. Cardin durante l'incontro del 2026-04-14	VI PB 3.2



4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Redazione Verbale^G esterno con la Proponente^G 2026-04-13	nessuno	598
Redazione Verbale^G esterno incontro con Cardin 2026-04-14	nessuno	604
Redazione Verbale^G Sprint^G 10 2026-04-13	nessuno	597
Redazione riassunto di periodo " Sprint^G 10"	VI PB 2.7	605
[Specifica Tecnica^G] Scrivere sezione Architettura^G di Backend^G	VI PB 2.1	567
[Specifica Tecnica^G] Modifica della sezione " Architettura^G Logica" nella Specifica Tecnica^G (Esagonale)	VI PB 2.1	599
[Specifica Tecnica^G] Scrittura sezioni Specifica Tecnica^G sulle classi dentro le Lambda	VI PB 2.1	601
[Specifica Tecnica^G] Scrittura sezioni Specifica Tecnica^G sull' Architettura^G di frontend della homepage	VI PB 2.1	602
[Specifica Tecnica^G] Scrittura sezione Specifica Tecnica^G sull' Architettura^G di frontend dell'autenticazione	VI PB 2.1	603
Scrittura diagrammi delle classi per l'autenticazione e integrazione con gli altri diagrammi	VI PB 2.1	600
Sviluppo frontend autenticazione	VI PB 2.2	17
Sviluppo Backend^G autenticazione	VI PB 2.2	18
Sviluppo Frontend Impostazioni	VI PB 2.2	19
Sviluppo Backend^G Dead Man's Switch	VI PB 2.2	20
Sviluppo Frontend Dead Man's Switch	nessuno	21
Sviluppo Frontend Luoghi Sicuri	VI PB 2.2	22
Sviluppo Frontend Materiale informativo	VI PB 2.2	23
Sviluppo Backend^G Luoghi Sicuri	VI PB 2.2	24
Sviluppo Backend^G Materiale Informativo	VI PB 2.2	25
Sviluppo Backend^G Diario	VI PB 2.2	26
Sviluppo Backend^G Chatbot	VI PB 2.2	27