



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 8

Stato:	In corso
Versione:	0.1.0
Redattori:	Ferdinando Fracasso
Verificatori:	Dennis Parolin
Responsabile:	Ferdinando Fracasso
Destinatari:	Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.1.0	2026-01-17	Ferdinando Fracasso	Stesura verbale	Dennis Parolin

Indice

1	Informazioni generali	4
2	Ordine del Giorno	4
3	Discussioni	4
4	Decisioni	6
5	To Do	6



1. Informazioni generali

Data:	16 gennaio 2026
Ora Inizio:	14:30
Durata:	2h 00m
Luogo:	Discord, Conference Room
Presenti:	Fracasso Ferdinando Manisi Riccardo Parolin Dennis Sanguin Marco Visentin Giovanni
Assenti:	Scaggianti Gabriele

2. Ordine del Giorno

- Controllare lo stato di avanzamento dei task riguardanti l'analisi dei requisiti e il refactoring di alcune sezioni della documentazione.
- Pianificare le attività da svolgere nello sprint 5 e la relativa spartizione dei ruoli.
- Discutere sulla realizzazione del PoC.

3. Discussioni

- Durante la riunione si sullo stato di svolgimento delle issue precedentemente concordate, sulla realizzazione del PoC, in particolare sulle funzionalità da implementare in seguito alla scelta di un sottoinsieme dei requisiti identificati nell'Analisi dei Requisiti, e sugli impegni dovuti alla sessione di esami.
- Dalle discussione riguardanti il PoC è emersa la necessità di contattare il proponente Miriade SRL riguardo alla gestione degli account utente nell'applicazione.
- Dalle discussioni sullo stato delle issue è risultato il mancato completamento di alcune issue, che quindi verranno rimandate a questo sprint:
 - Implementazione del cruscotto di qualità nel PdQ.
 - Inserimento metodi di testing nel PdQ



- Creazione github action per automazione della formatazzione dei termini da glossario nella documentazione
- Implementazione github action per calcolo dell'Indice di Gulpease.
- È stato deciso di inserire il cruscotto con la descrizione di ogni grafico nel Piano di Progetto nell'ultimo sprint prima dell'RTB.
- In seguito alle discussioni, sono state decise le seguenti attività da svolgere, in aggiunta al completamento delle attività non completate dello sprint 4:
 - Inserire nel Piano di Progetto il consuntivo dello sprint 4 e iniziare la sezione dello sprint 5.
 - Inserire la data di candidatura RTB nella sezione 4.1 del Piano di Progetto.
 - Aggiungere attività nella sezione 4.2 del Piano di Progetto.
- Infine è stata decisa l'assegnazione dei ruoli per il prossimo sprint:

Amministratore^G → Dennis Parolin

Responsabile^G → Ferdinando Fracasso

Analista^G → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

Programmatore^G → Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin

Verificatore^G → Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante



4. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Impostazione della data di candidatura RTB nel PdP	VI RTB 8.1
Continuare studio funzionalità PoC	VI RTB 8.2
Creare action di GitHub per il calcolo dell'Indice di Gulpease	VI RTB 8.3
Deciso di implementare il cruscotto per le descrizioni dei grafici nel Pdp nell'ultimo sprint prima dell'RTB	VI RTB 8.4
Contattare Miriade SRL per informazioni sulla gestione degli account utente	VI RTB 8.5
Completare le sezioni degli sprint precedenti nel PdP e iniziare la sezione dello sprint corrente	VI RTB 8.6

5. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°issue GitHub
Terminare UML di UC in AdR	VI RTB 7.1	#267
Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ	VI RTB 7.4	#268
Rendere operativo 'G' apice in glossario	VI RTB 7.5	#278
Creazione script per calcolo Indice di Gulpease	VI RTB 8.3	#307
Inserire data di candidatura RTB nel Piano di Progetto	VI RTB 8.1	#313
Inserire consultivo sprint 4 e iniziare sezione sprint 5 nel Piano di Progetto	VI RTB 8.6	#314
Contattare Miriade SRL per discutere sulla gestione dell'account utente	VI RTB 8.5	#315