



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Interna - Numero 1

Informazioni Generali

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Riccardo Manisi
Redattore:	Riccardo Manisi
Verificatori:	Dennis Parolin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	11 novembre 2025
Ora Inizio:	14:00
Durata:	1h
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni
- Ferdinando Fracasso

Assenti:

- (nessuno)

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	5
4	To Do	5

1. Ordine del Giorno

- Scegliere il periodo di **Sprint^G** da concordare anche con la **Proponente^G**.
- Discussione dell'aggiudicazione del **Capitolato^G** e stesura bozza per la prima mail da mandare alla poropponente.
- Presa visione dei documenti che Ci saranno da redigere nel periodo successivo.
- Analisi degli argomenti di studio per un buon proseguimento del progetto.

2. Discussioni

- A fronte delle spiegazione avvenute in aula riguardo la gestione dei ruoli è stata redatta una tabella per la spartizione delle ore per persona per ruolo. Questo è stato solo un primo tentativo come base per i prossimi **Sprint^G**.
- Sono stati discusse le criticità presentate dal Prof.Vardanega all'assegnazione dei capitolati ai vari gruppi.
- Si è decisa la stesura di una prima bozza della mail che verrà mandata alla **Proponente^G** per un'primo contatto conoscitivo.
- Proposta per l'inizio dei primi documenti interni quali le norme di progetto e il glossario. Una prima parte del documento deve essere redatta per avere un **Way of working^G** comune a cui si può fare riferimeto per la redazione dei vari documenti. A fronte dei dubbi si è stabilito che servirà ancora del tempo di studio per avere la completa comprensione delle altre sezioni.
- Si è identificato come argomenti di studio comune al gruppo anche il file **Piano di progetto^G** per sapere i documenti che si inizieranno a fare dai prossimi **Sprint^G**.

3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Iniziare la stesura del documento interno norme di progetto per inserire il Processo ^G secondario di documentazione.	VI RTB 1.1
Miglioramento della Repository ^G a fronte dei commenti del Prof.Vardanega	VI RTB 1.2
Mandare la mail a Miriade per il primo incontro. Stabilito il periodo che Ci andrebbe bene per il primo incontro con la Proponente ^G .	VI RTB 1.3
Studio preliminare delle sezioni e dei contenuti che devono esserci presenti nel file Piano di progetto ^G	VI RTB 1.4
Miglioramento del Way of working ^G seguendo i problemi riscontrati lavorando alla Repository ^G .	VI RTB 1.5

4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Invio della mail a Miriade.	VI RTB 1.3	71
Norme di progetto studio per capire come strutturare il documento ed inizio redazione secondo standard.	VI RTB 1.1	72
Sistemazione del template per verbali interni, problemi riscontrati attraverso l'aggiudicazione.	VI RTB 1.2	73
Studio come redigere al meglio il Piano di progetto ^G .	VI RTB 1.2	74
Studio Way of working ^G	VI RTB 1.5	75
setup della repo github per seguire il Way of working ^G	VI RTB 1.5	76