



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Numero 3



## Informazioni Generali

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completato                                              |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0                                                   |
| <b>Responsabile:</b> | Giovanni Visentin                                       |
| <b>Redattore:</b>    | Giovanni Visentin                                       |
| <b>Verificatori:</b> | Ferdinando Fracasso, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit                                         |
| <b>Data:</b>         | 13 aprile 2026                                          |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:00                                                   |
| <b>Durata:</b>       | 3 ore                                                   |
| <b>Luogo:</b>        | Discord                                                 |

### Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso
- Visentin Giovanni

### Assenti:

- nessuno

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 4 |
| 2 | Discussioni       | 4 |
| 3 | Decisioni         | 6 |
| 4 | To Do             | 7 |



## 1. Ordine del Giorno

- Iniziare **Sprint<sup>G</sup>** 10.
- Distribuzione attività e ruoli per lo **Sprint<sup>G</sup>** 10.
- Definire le attività da svolgere durante lo **Sprint<sup>G</sup>** 10.
- Definire le domande da porre alla **Proponente<sup>G</sup>** nell'incontro previsto.
- Discutere le domande da porre al professor Cardin per l'incontro previsto per il 2026-04-14.

## 2. Discussioni

- La riunione è stata svolta principalmente per un riallineamento generale di tutti i componenti del gruppo. In una prima fase, ciascun membro ha illustrato le attività completate durante lo **Sprint<sup>G</sup>** precedente. Le principali attività svolte sono:
  - Progettazione diagrammi dell'**Architettura<sup>G</sup>** di **Backend<sup>G</sup>**, diagrammi delle classi per le lambda e diagrammi e sezione nella **Specifica Tecnica<sup>G</sup>** per materiale informativo;
  - Scrittura sezioni dei design pattern utilizzati e sezione dell'**Architettura<sup>G</sup>** **Backend<sup>G</sup>** e API per autenticazione, luoghi sicuri e materiale informativo.
  - Sviluppo frontend per homepage, contatti fidati e chatbot.
  - creazione tabella per tracciamento requisiti e grafici metriche di **Processo<sup>G</sup>**.

Successivamente sono stati esposti anche i compiti non portati a termine entro i tempi previsti. Sono state individuate le attività da posticipare e includere nel nuovo **Sprint<sup>G</sup>**:

- Scrittura sezioni relative all'**Architettura<sup>G</sup>** **Backend<sup>G</sup>** e alle lambda.
- Sviluppo frontend del diario.
- Scrittura diagrammi delle classi per autenticazione e integrazione con altri diagrammi.
- Specifica dei **Test di Integrazione<sup>G</sup>** per **Backend<sup>G</sup>**.

Inoltre, sono state discusse le attività da svolgere durante lo **Sprint<sup>G</sup>** 10, divise per ruolo, che includono:

- Responsabile:



- \* Redazione di due verbali esterni (uno con la **Proponente<sup>G</sup>** e uno con Professor Cardin).
  - \* Creazione delle **Issue<sup>G</sup>**, setup delle **Issue<sup>G</sup>** nel **Project<sup>G</sup>** e assegnazione delle **Issue<sup>G</sup>**.
  - \* Redazione riassunto di periodo dello **Sprint<sup>G</sup>** 10 nel PdP.
- Progettista:
- \* Correzioni sulla base di quanto ci viene detto da Cardin.
  - \* Modifica della sezione “**Architettura<sup>G</sup>** Logica” nella **Specifica Tecnica<sup>G</sup>**, ora spiega una **Architettura<sup>G</sup>** layered. Da spiegare la nuova **Architettura<sup>G</sup>** esagonale.
  - \* Controllare la sezione “**Architettura<sup>G</sup>** di **Deployment<sup>G</sup>**” nella **Specifica Tecnica<sup>G</sup>**. Dobbiamo essere sicuri rispecchi quanto è stato deciso fino ad ora.
  - \* Scrittura sezioni **Specifica Tecnica<sup>G</sup>** sull’**Architettura<sup>G</sup>** di **Backend<sup>G</sup>** (mancano autenticazione, homepage, chatbot, diari, dead man’s switch, contatti fidati).
  - \* Scrittura sezioni **Specifica Tecnica<sup>G</sup>** sull’**Architettura<sup>G</sup>** di frontend (homepage, autenticazione).
  - \* Scrittura sezioni **Specifica Tecnica<sup>G</sup>** sulle classi dentro le Lambda.
  - \* Controllo generale della correttezza dei diagrammi, riportare sul documento di diagrammi corretti.
  - \* Scrittura diagrammi della classi per l’autenticazione e integrazione con gli altri diagrammi.
- Programmatore:
- \* Frontend e **Backend<sup>G</sup>** autenticazione (prioritaria).
  - \* Frontend Dead man’s Switch (nelle impostazioni).
  - \* Frontend Impostazioni.
  - \* Frontend Diario.
  - \* Frontend luoghi sicuri.
  - \* Frontend materiale informativo.
  - \* **Backend<sup>G</sup>** luoghi sicuri.
  - \* **Backend<sup>G</sup>** materiale informativo.
  - \* **Backend<sup>G</sup>** Diario.
  - \* **Backend<sup>G</sup>** Chatbot (con Ollama per i prompt).
  - \* **Backend<sup>G</sup>** Dead man’s Switch.
- Verificatore:



\* **Verifica<sup>G</sup>** e controllo del passaggio dei test.

- Infine, abbiamo suddiviso i ruoli tra i membri del gruppo, continuando a ruotarli come fatto in precedenza. La distribuzione è la seguente:

**Responsabile** → Giovanni Visentin

**Progettista** → Marco Sanguin, Riccardo Manisi

**Programmatore** → Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Marco Sanguin,  
Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

**Verificatore** → Ferdinando Fracasso, Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante

### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                       | Codice decisione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Valutazione dello stato di avanzamento tramite l'analisi delle attività completate e di quelle arretrate    | VI PB 3.1        |
| Definizione delle domande e degli argomenti da sottoporre al Prof. Cardin durante l'incontro del 2026-04-14 | VI PB 3.2        |



## 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                                                                                                  | Codice decisione | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Redazione <b>Verbale<sup>G</sup></b> esterno con la <b>Proponente<sup>G</sup></b> 2026-04-13                                                                          | nessuno          | <b>598</b>                  |
| Redazione <b>Verbale<sup>G</sup></b> esterno incontro con Cardin 2026-04-14                                                                                           | nessuno          | <b>604</b>                  |
| Redazione <b>Verbale<sup>G</sup></b> <b>Sprint<sup>G</sup></b> 10 2026-04-13                                                                                          | nessuno          | <b>597</b>                  |
| Redazione riassunto di periodo " <b>Sprint<sup>G</sup></b> 10"                                                                                                        | VI PB 2.7        | <b>605</b>                  |
| [ <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> ] Scrivere sezione <b>Architettura<sup>G</sup></b> di <b>Backend<sup>G</sup></b>                                               | VI PB 2.1        | <b>567</b>                  |
| [ <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> ] Modifica della sezione " <b>Architettura<sup>G</sup></b> Logica" nella <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> (Esagonale)      | VI PB 2.1        | <b>599</b>                  |
| [ <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> ] Scrittura sezioni <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> sulle classi dentro le Lambda                                         | VI PB 2.1        | <b>601</b>                  |
| [ <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> ] Scrittura sezioni <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> sull' <b>Architettura<sup>G</sup></b> di frontend della homepage      | VI PB 2.1        | <b>602</b>                  |
| [ <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> ] Scrittura sezione <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> sull' <b>Architettura<sup>G</sup></b> di frontend dell'autenticazione | VI PB 2.1        | <b>603</b>                  |
| Scrittura diagrammi delle classi per l'autenticazione e integrazione con gli altri diagrammi                                                                          | VI PB 2.1        | <b>600</b>                  |
| Sviluppo frontend autenticazione                                                                                                                                      | VI PB 2.2        | <b>17</b>                   |
| Sviluppo <b>Backend<sup>G</sup></b> autenticazione                                                                                                                    | VI PB 2.2        | <b>18</b>                   |
| Sviluppo Frontend Impostazioni                                                                                                                                        | VI PB 2.2        | <b>19</b>                   |
| Sviluppo <b>Backend<sup>G</sup></b> Dead Man's Switch                                                                                                                 | VI PB 2.2        | <b>20</b>                   |
| Sviluppo Frontend Dead Man's Switch                                                                                                                                   | nessuno          | <b>21</b>                   |
| Sviluppo Frontend Luoghi Sicuri                                                                                                                                       | VI PB 2.2        | <b>22</b>                   |
| Sviluppo Frontend Materiale informativo                                                                                                                               | VI PB 2.2        | <b>23</b>                   |
| Sviluppo <b>Backend<sup>G</sup></b> Luoghi Sicuri                                                                                                                     | VI PB 2.2        | <b>24</b>                   |
| Sviluppo <b>Backend<sup>G</sup></b> Materiale Informativo                                                                                                             | VI PB 2.2        | <b>25</b>                   |
| Sviluppo <b>Backend<sup>G</sup></b> Diario                                                                                                                            | VI PB 2.2        | <b>26</b>                   |
| Sviluppo <b>Backend<sup>G</sup></b> Chatbot                                                                                                                           | VI PB 2.2        | <b>27</b>                   |