



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



### Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Numero 8 - RTB

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo            |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0               |
| <b>Redattori:</b>    | Ferdinando Fracasso |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin      |
| <b>Responsabile:</b> | Ferdinando Fracasso |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit     |



## Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore              | Descrizione                                                       | Verificatore        |
|----------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2026-02-22 | Dennis Parolin      | Approvazione del verbale e stabilizzazione versione del documento | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.1    | 2026-01-20 | Ferdinando Fracasso | Modifica link issue in sezione "To Do"                            | Dennis Parolin      |
| 0.1.0    | 2026-01-17 | Ferdinando Fracasso | Stesura verbale                                                   | Dennis Parolin      |

# Indice

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Informazioni generali | 4 |
| 2 | Ordine del Giorno     | 4 |
| 3 | Discussioni           | 4 |
| 4 | Decisioni             | 6 |
| 5 | To Do                 | 6 |



## 1. Informazioni generali

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>       | 16 gennaio 2026                                                                                |
| <b>Ora Inizio:</b> | 14:30                                                                                          |
| <b>Durata:</b>     | 2h 00m                                                                                         |
| <b>Luogo:</b>      | Discord, Conference Room                                                                       |
| <b>Presenti:</b>   | Fracasso Ferdinando<br>Manisi Riccardo<br>Parolin Dennis<br>Sanguin Marco<br>Visentin Giovanni |
| <b>Assenti:</b>    | Scaggianti Gabriele                                                                            |

## 2. Ordine del Giorno

- Controllare lo stato di avanzamento dei task riguardanti l'analisi dei requisiti e il refactoring di alcune sezioni della documentazione.
- Pianificare le attività da svolgere nello sprint 5 e la relativa spartizione dei ruoli.
- Discutere sulla realizzazione del PoC.

## 3. Discussioni

- Durante la riunione si sullo stato di svolgimento delle issue precedentemente concordate, sulla realizzazione del PoC, in particolare sulle funzionalità da implementare in seguito alla scelta di un sottoinsieme dei requisiti identificati nell'Analisi dei Requisiti, e sugli impegni dovuti alla sessione di esami.
- Dalle discussione riguardanti il PoC è emersa la necessità di contattare il proponente Miriade SRL riguardo alla gestione degli account utente nell'applicazione.
- Dalle discussioni sullo stato delle issue è risultato il mancato completamento di alcune issue, che quindi verranno rimandate a questo sprint:
  - Implementazione del cruscotto di qualità nel PdQ.
  - Inserimento metodi di testing nel PdQ



- Creazione github action per automazione della formatazzione dei termini da glossario nella documentazione
- Implementazione github action per calcolo dell'Indice di Gulpease.
- È stato deciso di inserire il cruscotto con la descrizione di ogni grafico nel Piano di Progetto nell'ultimo sprint prima dell'RTB.
- In seguito alle discussioni, sono state decise le seguenti attività da svolgere, in aggiunta al completamento delle attività non completate dello sprint 4:
  - Inserire nel Piano di Progetto il consuntivo dello sprint 4 e iniziare la sezione dello sprint 5.
  - Inserire la data di candidatura RTB nella sezione 4.1 del Piano di Progetto.
  - Aggiungere attività nella sezione 4.2 del Piano di Progetto.
- Infine è stata decisa l'assegnazione dei ruoli per il prossimo sprint:

**Amministratore** → Dennis Parolin

**Responsabile** → Ferdinando Fracasso

**Analista** → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

**Programmatore** → Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin

**Verificatore** → Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante



## 4. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                        | Codice decisione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Impostazione della data di candidatura RTB nel PdP                                                           | VI RTB 8.1       |
| Continuare studio funzionalità PoC                                                                           | VI RTB 8.2       |
| Creare action di GitHub per il calcolo dell'Indice di Gulpease                                               | VI RTB 8.3       |
| Deciso di implementare il cruscotto per le descrizioni dei grafici nel Pdp nell'ultimo sprint prima dell'RTB | VI RTB 8.4       |
| Contattare Miriade SRL per informazioni sulla gestione degli account utente                                  | VI RTB 8.5       |
| Completare le sezioni degli sprint precedenti nel PdP e iniziare la sezione dello sprint corrente            | VI RTB 8.6       |

## 5. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                           | Codice decisione | N°issue GitHub       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Inserire data di candidatura RTB nel Piano di Progetto                         | VI RTB 8.1       | <a href="#">#313</a> |
| Inserire consultivo sprint 4 e iniziare sezione sprint 5 nel Piano di Progetto | VI RTB 8.6       | <a href="#">#314</a> |
| Contattare Miriade SRL per discutere sulla gestione dell'account utente        | VI RTB 8.5       | <a href="#">#315</a> |
| Terminare UML di UC in AdR                                                     | VI RTB 7.1       | <a href="#">#318</a> |
| Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ                         | VI RTB 7.4       | <a href="#">#319</a> |
| Creazione script per calcolo Indice di Gulpease                                | VI RTB 8.3       | <a href="#">#320</a> |
| Rendere operativo 'G' apice in glossario                                       | VI RTB 7.5       | <a href="#">#321</a> |