



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

# Verbale interno, riunione 5 - RTB



## Informazioni generali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo          |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0             |
| <b>Responsabile:</b> | Marco Sanguin     |
| <b>Redattori:</b>    | Marco Sanguin     |
| <b>Verificatori:</b> | Giovanni Visentin |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit   |
| <b>Data:</b>         | 19 Dicembre 2025  |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 10:00             |
| <b>Durata:</b>       | 1h 30             |
| <b>Luogo:</b>        | Discord           |

### Presenti:

- Fracasso Ferdinando
- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni

### Assenti:

- (Nessuno)



## Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore         | Descrizione                                                       | Verificatore        |
|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2026-02-22 | Dennis Parolin | Approvazione del verbale e stabilizzazione versione del documento | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.0    | 2025-12-19 | Marco Sanguin  | Redazione completa del verbale                                    | Giovanni Visentin   |

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 5 |
| 2 | Discussioni       | 5 |
| 3 | Decisioni         | 6 |
| 4 | To Do             | 6 |



## 1. Ordine del Giorno

- Suddivisione ruoli e compiti per il terzo sprint
- Pianificazione delle scadenze delle milestone

## 2. Discussioni

- **Consuntivo ore:** I componenti del gruppo hanno effettuato un resoconto delle ore effettive spese durante lo sprint appena concluso, confrontandole con quanto preventivato per monitorare l'andamento del budget temporale.
- **Pianificazione delle attività:** Il gruppo ha stabilito le priorità per il prossimo periodo, che includono:
  - Redazione del Piano di Qualifica;
  - Completamento dell'Analisi dei Requisiti (finalizzazione dei casi d'uso, diagrammi UML e progettazione dei mockup);
  - Aggiornamento del Piano di Progetto, delle Norme di Progetto e del Glossario.
- **Fissazione data consegna RTB:** Il gruppo ha discusso le tempistiche necessarie per il completamento della documentazione e del materiale tecnico richiesto per l'RTB. Dopo un'analisi del lavoro rimanente, è stata proposta la data del 12 febbraio come termine per la consegna, da comunicare anche alla proponente.
- **Gestione infrastruttura:** È stata discussa l'opportunità di apportare alcune modifiche migliorative alla struttura della repository per ottimizzare il flusso di lavoro.
- **Incontro con il professore:** Si è deciso di fissare un incontro con il professore per discutere della struttura e correttezza dei casi d'uso e dei diagrammi UML per avere un parere esterno e oggettivo sul lavoro prodotto.
- **Disponibilità durante le festività:** Il team ha preso atto che la capacità produttiva dello sprint sarà ridotta a causa della pausa natalizia, ricalibrando di conseguenza il carico di lavoro previsto.
- **Rotazione dei ruoli:** Sono stati definiti i ruoli per il prossimo sprint, garantendo la rotazione delle responsabilità tra i membri del team

Si riporta qui di seguito la spartizione dei ruoli per ogni membro del gruppo stabilita durante le discussioni durante l'incontro:



**Amministratore** → Riccardo Manisi, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Giovanni Visentin

**Responsabile** → Marco Sanguin

**Analista** → Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Giovanni Visentin

**Verificatore** → Ferdinando Fracasso, Dennis Parolin, Giovanni Visentin

### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                         | Codice decisione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Data di consegna dell'RTB fissata al 2026-02-12                                               | VI RTB 5.1       |
| Richiesta immediata di un incontro al Prof. Cardin prima della pausa natalizia                | VI RTB 5.2       |
| Completamento dei diagrammi UML relativi ai casi d'uso nell'AdR per presentarli al professore | VI RTB 5.3       |
| Stesura della sezione attori e dei requisiti (obbligatori, desiderabili, opzionali) nell'AdR  | VI RTB 5.4       |
| Consuntivo del secondo sprint e pianificazione preventiva del terzo nel Piano di Progetto     | VI RTB 5.5       |
| Aggiornamento delle Norme di Progetto con le nuove direttive emerse                           | VI RTB 5.6       |
| Aggiornamento e sistemazione del sito web                                                     | VI RTB 5.7       |
| Iniziare a redarre il Piano di Qualifica per la definizione dei test e delle metriche         | VI RTB 5.8       |

### 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese nella scorsa riunione esterna con la proponente e in questa riunione interna, sono emerse le seguenti attività:



| Task                                                                             | Codice decisione | N°issue GitHub        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Redazione casi d'uso per impostazione password diario criptato e modifica        | VE RTB 3.1       | <a href="#">issue</a> |
| Redazione caso d'uso per autenticazione all'applicazione                         | VE RTB 3.2       | <a href="#">issue</a> |
| Aggiungere i diagrammi UML ai casi d'uso nell'AdR                                | VI RTB 5.3       | <a href="#">issue</a> |
| Aggiungere le sezioni degli attori e dei requisiti nell'AdR                      | VI RTB 5.4       | <a href="#">issue</a> |
| Contattare il professore per pianificare un incontro                             | VI RTB 5.2       | <a href="#">issue</a> |
| Inizio della redazione del Piano di Qualifica                                    | VI RTB 5.8       | <a href="#">issue</a> |
| Redazione del consuntivo dello scorso sprint nel piano di progetto               | VI RTB 5.5       | <a href="#">issue</a> |
| Redazione dell'attività di manutenzione per processo di infrastruttura nelle NdP | VI RTB 5.6       | <a href="#">issue</a> |
| Aggiornamento e sistemazione del sito web del gruppo                             | VI RTB 5.7       | <a href="#">issue</a> |