



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 7 - RTB



Informazioni generali

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Giovanni Visentin
Redattori:	Giovanni Visentin
Verificatori:	Dennis Parolin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	03 gennaio 2026
Ora Inizio:	14:00
Durata:	1h 45m
Luogo:	Discord, Conference Room

Presenti:

- Fracasso Ferdinando
- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Visentin Giovanni

Assenti:

- Sanguin Marco



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
1.0.0	2026-02-22	Dennis Parolin	Approvazione del Verbale^G e stabilizzazione versione del documento	Ferdinando Fracasso
0.1.0	2026-01-03	Giovanni Visentin	Stesura Verbale^G	Dennis Parolin

Indice

1	Ordine del Giorno	5
2	Discussioni	5
3	Decisioni	6
4	To Do	6



1. Ordine del Giorno

- Questa riunione è stata svolta per eseguire un controllo sul punto della situazione sull'**Analisi Dei Requisiti^G** e sugli UML, e anche per spartirsi i ruoli per lo **Sprint^G 4**, in modo da capire cosa fare e come procedere.

2. Discussioni

- Durante la riunione di oggi sono state discusse molte questioni, tutte con l'obiettivo di allinearsi tra tutti i membri del gruppo e il poter definire correttamente i nuovi ruoli del nuovo **Sprint^G (4)**.
- Discutendo sulle attività da svolgere sono risultate non terminate alcune attività dello scorso **Sprint^G**, come la redazione del **Piano Di Progetto^G**, che necessita di essere completato per quanto riguarda le sezioni degli **Sprint^G 2, 3 e 4**. Inoltre, l'aggiunta della sezione degli attori nell'**Analisi Dei Requisiti^G** è stata rimandata a questo **Sprint^G**, così come l'aggiunta dei metodi di testing e del cruscotto di valutazione nel **Piano Di Qualifica^G**.
- Intanto ogni componente del gruppo si è assegnato le sue ore per ogni ruolo che vuole coprire, in relazione alle attività seguenti da svolgere:
 - Finire **Analisi Dei Requisiti^G**, con rispettivi e corretti UML dei casi d'uso, e aggiungere sezione degli attori.
 - Aggiungere "Metodi di testing" e il cruscotto di valutazione sul **Piano Di Qualifica^G**, sistemando l'elenco delle metriche.
 - Sul **Piano Di Progetto^G**, terminare la sezione dello **Sprint^G 2**, quella dello **Sprint^G 3** e iniziare quella dello **Sprint^G 4**.
 - Nelle Norme di progetto aggiungere "**Piano Di Qualifica^G**" nella sezione "Documentazione Fornita", redarre la sezione "**Processo^G di Verifica^G**" e creare la sezione "**Processo^G di Codifica**". infine, creare la sezione "**Processo^G di Validazione^G**".
 - Glossario: Rendere operativo lo script del Glossario che aggiunge automaticamente le G nei verbali. Vanno inoltre aggiunti molti più termini utilizzati e tolte tutte le G già presenti nei documenti.
 - Sistemazione sito, per ordinare correttamente i documenti.
 - Iniziare a studiare come fare il **Poc^G**, e iniziare a redarlo. Riguardo a questo, il gruppo vuole sentire il parere del professore Vardanega per chiarire la forma che deve ottenere il **Poc^G**.



3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Aggiunta immagini in AdR degli UML	VI Rtb ^G 7.1
Norme di Progetto: Redazione sezioni Processo^G di Verifica^G , Processo^G Codifica e Processo^G Validazione ^G	VI Rtb ^G 7.2
Inizio stesura e studio di Poc^G	VI Rtb ^G 7.3
PdQ: Metodi testing e cruscotto valutazione	VI Rtb ^G 7.4
Sistemare la action di GitHub che mette gli apici 'G' in automatico	VI Rtb ^G 7.5
Deciso di completare le sezione degli Sprint^G del PdQ aggiungendo ore da Responsabile a membri del gruppo	VI Rtb ^G 7.6
Necessità di aggiungere i verbali firmati nella repo	VI Rtb ^G 7.7
Deciso di sistemare il sito della repo per rendere i documenti più recenti i primi nella lista	VI Rtb ^G 7.8

4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Terminare UML di UC in AdR	VI Rtb ^G 7.1	#267
Norme di Progetto, aggiunta sezioni	VI Rtb ^G 7.2	#274
Inizio stesura Poc^G	VI Rtb ^G 7.3	#279
Rendere operativo 'G' apice in glossario	VI Rtb ^G 7.5	#278
Completare sezioni Sprint^G in PdP	VI Rtb ^G 7.6	#270
Aggiunta verbali esterni firmati in repo	VI Rtb ^G 7.7	#262
Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ	VI Rtb ^G 7.4	#268
Sistemazione sito	VI Rtb ^G 7.8	#284