



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 5



Informazioni Generali

Stato:	In corso
Versione:	0.1.0
Responsabile:	Ferdinando Fracasso
Redattore:	Giovanni Visentin
Verificatori:	Dennis Parolin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	27 aprile 2026
Ora Inizio:	14:30
Durata:	2 ore
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso
- Visentin Giovanni

Assenti:

- nessuno

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	5
4	To Do	6



1. Ordine del Giorno

- Discussione delle attività svolte durante lo **Sprint^G** 11.
- Pianificazione delle attività per lo **Sprint^G** 12.
- Definizione dei ruoli per lo **Sprint^G** 12.
- Discussione su requisiti da chiedere alla azienda proponente.

2. Discussioni

- Le attività dello **Sprint^G** 11 sono quasi tutte state completate con successo. Tuttavia alcune attività, come il completamento del **Backend^G** e la fine dei test del **Frontend^G**, sono ancora in corso e si prevede di completarle entro la fine dello **Sprint^G** 12.
- Per lo **Sprint^G** 12, le attività principali includono il completamento del **Backend^G**, la finalizzazione dei test del **Frontend^G**, il continuare della fase di integrazione tra le due componenti. Inoltre, è prevista una revisione della documentazione tecnica per assicurare che sia aggiornata con le ultime modifiche, cercando di approvare e portare alla versione finale i documenti.
- I ruoli per lo **Sprint^G** 12 sono stati assegnati come segue:
 - **Responsabile:** Ferdinando Fracasso
 - **Amministratore:** Giovanni Visentin
 - **Programmatore:** Riccardo Manisi, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin
 - **Verificatore:** Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin
- Per quanto riguarda i requisiti da chiedere all'azienda proponente, è stato deciso di chiedere l'approvazione per la rimozione di alcuni requisiti obbligatori, come quello inerente alla funzionalità del "Walkthrough", ormai obsoleta, o come il contatore di tentativi per il login, che non è facilmente raggiungibile nei tempi previsti.



3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Refactoring^G del codice frontend	VI PB 4.1
Sviluppo dei microservizi della parte di Backend^G	VI PB 4.2
Refactoring^G della Specifica Tecnica^G	VI PB 4.3
Correzione Norme di Progetto e approvazione documento	VI PB 4.4



4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Aggiornamento Processo^G sviluppo su NdP	VI PB^G 4.4	#618
Aggiornamento sezione librerie ST	VI PB^G 4.3	#619
Aggiornamento sezione pattern ST	VI PB^G 4.3	#620
Aggiornamento sezione requisiti ST	VI PB^G 4.3	#621
Fix schermata impostazioni frontend	VI PB^G 4.1	#36
Backend^G per contatti fidati	VI PB^G 4.2	#37