



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 3



Informazioni Generali

Stato:	In Corso
Versione:	0.0.2
Responsabile:	Giovanni Visentin
Redattore:	Giovanni Visentin
Verificatori:	Ferdinando Fracasso, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	13 aprile 2026
Ora Inizio:	14:00
Durata:	3 ore
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso
- Visentin Giovanni

Assenti:

- nessuno

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	6
4	To Do	7



1. Ordine del Giorno

- Iniziare **Sprint^G** 10.
- Distribuzione attività e ruoli per lo **Sprint^G** 10.
- Definire le attività da svolgere durante lo **Sprint^G** 10.
- Definire le domande da porre alla **Proponente^G** nell'incontro previsto.
- Discutere le domande da porre al professor Cardin per l'incontro previsto per il 2026-04-14.

2. Discussioni

- La riunione è stata svolta principalmente per un riallineamento generale di tutti i componenti del gruppo. In una prima fase, ciascun membro ha illustrato le attività completate durante lo **Sprint^G** precedente. Le principali attività svolte sono:
 - Progettazione diagrammi dell'**Architettura^G** di **Backend^G**, diagrammi delle classi per le lambda e diagrammi e sezione nella **Specifica Tecnica^G** per materiale informativo;
 - Scrittura sezioni dei design pattern utilizzati e sezione dell'**Architettura^G** **Backend^G** e API per autenticazione, luoghi sicuri e materiale informativo.
 - Sviluppo frontend per homepage, contatti fidati e chatbot.
 - creazione tabella per tracciamento requisiti e grafici metriche di **Processo^G**.

Successivamente sono stati esposti anche i compiti non portati a termine entro i tempi previsti. Sono state individuate le attività da posticipare e includere nel nuovo **Sprint^G**:

- Scrittura sezioni relative all'**Architettura^G** **Backend^G** e alle lambda.
- Sviluppo frontend del diario.
- Scrittura diagrammi delle classi per autenticazione e integrazione con altri diagrammi.
- Specifica dei **Test di Integrazione^G** per **Backend^G**.

Inoltre, sono state discusse le attività da svolgere durante lo **Sprint^G** 10, divise per ruolo, che includono:

- Responsabile:



- * Redazione di due verbali esterni (uno con la **Proponente^G** e uno con Professor Cardin).
- * Creazione delle **Issue^G**, setup delle **Issue^G** nel **Project^G** e assegnazione delle **Issue^G**.
- * Redazione riassunto di periodo dello **Sprint^G** 10 nel PdP.
- Progettista:
 - * Correzioni sulla base di quanto ci viene detto da Cardin.
 - * Modifica della sezione “**Architettura^G** Logica” nella **Specifica Tecnica^G**, ora spiega una **Architettura^G** layered. Da spiegare la nuova **Architettura^G** esagonale.
 - * Controllare la sezione “**Architettura^G** di **Deployment^G**” nella **Specifica Tecnica^G**. Dobbiamo essere sicuri rispecchi quanto è stato deciso fino ad ora.
 - * Scrittura sezioni **Specifica Tecnica^G** sull’**Architettura^G** di **Backend^G** (mancano autenticazione, homepage, chatbot, diari, dead man’s switch, contatti fidati).
 - * Scrittura sezioni **Specifica Tecnica^G** sull’**Architettura^G** di frontend (homepage, autenticazione).
 - * Scrittura sezioni **Specifica Tecnica^G** sulle classi dentro le Lambda.
 - * Controllo generale della correttezza dei diagrammi, riportare sul documento di diagrammi corretti.
 - * Scrittura diagrammi della classi per l’autenticazione e integrazione con gli altri diagrammi.
- Programmatore:
 - * Frontend e **Backend^G** autenticazione (prioritaria).
 - * Frontend Dead man’s Switch (nelle impostazioni).
 - * Frontend Impostazioni.
 - * Frontend Diario.
 - * Frontend luoghi sicuri.
 - * Frontend materiale informativo.
 - * **Backend^G** luoghi sicuri.
 - * **Backend^G** materiale informativo.
 - * **Backend^G** Diario.
 - * **Backend^G** Chatbot (con Ollama per i prompt).
 - * **Backend^G** Dead man’s Switch.
- Verificatore:



* **Verifica^G** e controllo del passaggio dei test.

- Infine abbiamo diviso i ruoli per componente del gruppo, continuando a "girare" i ruoli tra i componenti del gruppo, come sempre svolto in passato. La distribuzione dei ruoli per componente del gruppo 'e la seguente:

Responsabile → Giovanni Visentin

Progettista → Marco Sanguin, Riccardo Manisi

Programmatore → Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Marco Sanguin,
Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

Verificatore → Ferdinando Fracasso, Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante

3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Valutazione dello stato di avanzamento tramite l'analisi delle attività completate e di quelle arretrate	VI PB 3.1
Definizione delle domande e degli argomenti da sottoporre al Prof. Cardin durante l'incontro del 2026-04-14	VI PB 3.2



4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Redazione Verbale^G esterno con la Proponente^G 2026-04-13	nessuno	598
Redazione Verbale^G esterno incontro con Cardin 2026-04-14	nessuno	604
Redazione Verbale^G Sprint^G 10 2026-04-13	nessuno	597
Redazione riassunto di periodo " Sprint^G 10"	nessuno	605
[Specifica Tecnica^G] Scrivere sezione Architettura^G di Backend^G	nessuno	567
[Specifica Tecnica^G] Modifica della sezione " Architettura^G Logica" nella Specifica Tecnica^G (Esagonale)	nessuno	599
[Specifica Tecnica^G] Scrittura sezioni Specifica Tecnica^G sulle classi dentro le Lambda	nessuno	601
[Specifica Tecnica^G] Scrittura sezioni Specifica Tecnica^G sull' Architettura^G di frontend della homepage	nessuno	602
[Specifica Tecnica^G] Scrittura sezione Specifica Tecnica^G sull' Architettura^G di frontend dell'autenticazione	nessuno	603
Scrittura diagrammi delle classi per l'autenticazione e integrazione con gli altri diagrammi	nessuno	600
Sviluppo frontend autenticazione	nessuno	17
Sviluppo Backend^G autenticazione	nessuno	18
Sviluppo Frontend Impostazioni	nessuno	19
Sviluppo Backend^G Dead Man's Switch	nessuno	20
Sviluppo Frontend Dead Man's Switch	nessuno	21
Sviluppo Frontend Luoghi Sicuri	nessuno	22
Sviluppo Frontend Materiale informativo	nessuno	23
Sviluppo Backend^G Luoghi Sicuri	nessuno	24
Sviluppo Backend^G Materiale Informativo	nessuno	25
Sviluppo Backend^G Diario	nessuno	26
Sviluppo Backend^G Chatbot	nessuno	27