



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

# Verbale Riunione Interna - Numero 1

## Informazioni Generali

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo        |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0           |
| <b>Responsabile:</b> | Marco Sanguin   |
| <b>Redattore:</b>    | Marco Sanguin   |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin  |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit |
| <b>Data:</b>         | 30 marzo 2026   |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:30           |
| <b>Durata:</b>       | 1h30            |
| <b>Luogo:</b>        | Discord         |

### Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni
- Ferdinando Fracasso

### Assenti:

- (nessuno)

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 4 |
| 2 | Discussioni       | 4 |
| 3 | Decisioni         | 5 |
| 4 | To Do             | 6 |

## 1. Ordine del Giorno

- Iniziare Sprint 8
- Ripartizione dei ruoli per componente del gruppo.
- Riallineamento dei vari componenti del gruppo. Capire quali sono state le attività svolte, quali le attività da svolgere.

## 2. Discussioni

- La discussione odierna si è svolta principalmente per l'avvio dello Sprint 8, quindi riallineare le varie componenti del gruppo e dividersi le task.
- In secondo luogo è stata fatta un'analisi approfondita per capire quali fossero le attività da dover svolgere per proseguire con lo sviluppo del progetto. Sulla base di questa analisi infatti, sono state individuate e si sono delinate delle macro attività da svolgere in più Sprint, suddivise poi in task più piccole, le quali sono state aggiunte dal responsabile nella dashboard di progetto della Repository del gruppo. Ogni attività è stata assegnata ad una persona specifica sulla base del ruolo che essa occupa in questo Sprint.
- In terzo luogo abbiamo diviso i ruoli per componente del gruppo, continuando a "girare" i ruoli tra i componenti del gruppo, come sempre svolto in passato. La distribuzione dei ruoli per componente del gruppo è la seguente:

**Responsabile** → Marco Sanguin

**Amministratore** → Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

**Analista** → Giovanni Visentin

**Progettista** → Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin, Dennis Parolin,  
Ferdinando Fracasso

**Verificatore** → Dennis Parolin, Marco Sanguin

### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                              | Codice decisione |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Correggere il documento di Analisi dei requisiti e aggiornarlo alla versione 2.0.0 | VI PB 1.1        |
| Aggiornare il documento Piano di qualifica alla versione 2.0.0                     | VI PB 1.2        |
| Aggiornare il documento Piano di progetto alla versione 2.0.0                      | VI PB 1.3        |
| Aggiornare il documento Norme di Progetto alla versione 2.0.0                      | VI PB 1.4        |
| Iniziare la redazione del documento di Specifica Tecnica                           | VI PB 1.5        |
| Aggiornare il sito web                                                             | VI PB 1.6        |
| Configurare la Repository per il deploy del MVP                                    | VI PB 1.7        |

## 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                                   | Codice decisione | N°Issue GitHub       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Revisionare i casi d'uso e i corrispondenti diagrammi citati dal professor Cardin                      | VI PB 1.1        | <a href="#">#528</a> |
| Revisionare i requisiti non funzionali                                                                 | VI PB 1.1        | <a href="#">#529</a> |
| Aggiungere le convenzioni di scrittura codice                                                          | VI PB 1.4        | <a href="#">#518</a> |
| Uniformare la struttura dei processi nelle Norme di Progetto                                           | VI PB 1.4        | <a href="#">#521</a> |
| Modificare la data di consegna del MVP nel PdP                                                         | VI PB 1.3        | <a href="#">#520</a> |
| Iniziare riassunto Sprint 8 nel PdP                                                                    | VI PB 1.3        | <a href="#">#519</a> |
| Revisione e ampliamento delle metriche di qualità                                                      | VI PB 1.2        | <a href="#">#525</a> |
| Inserire indicatori quantitativi riguardanti i test nel PdQ                                            | VI PB 1.2        | <a href="#">#526</a> |
| Documentare la strategia di test per i servizi AWS mockati                                             | VI PB 1.2        | <a href="#">#527</a> |
| Creare lo scaffold iniziale del frontend Flutter all'interno della Repository MVP                      | VI PB 1.7        | <a href="#">#3</a>   |
| Creazione delle directory sul progetto Flutter dell'MVP                                                | VI PB 1.7        | <a href="#">#4</a>   |
| Configurare il Backend Serverless utilizzando l'AWS Serverless Application Model (SAM).                | VI PB 1.7        | <a href="#">#5</a>   |
| Automatizzare il Processo di build, test e deploy del Backend (AWS SAM) tramite GitHub Actions.        | VI PB 1.7        | <a href="#">#6</a>   |
| Configurare SonarQube Cloud per integrare l'Analisi Statica del codice                                 | VI PB 1.7        | <a href="#">#7</a>   |
| Automatizzare l'esecuzione dei test e l'invio dei report di copertura a SonarQube ad ogni Pull Request | VI PB 1.7        | <a href="#">#8</a>   |
| Correggere la gerarchia visiva della Lettera di Presentazione nella vista web della Repository         | VI PB 1.6        | <a href="#">#524</a> |
| Ristrutturare la logica della vista web della Repository "a pila"                                      | VI PB 1.6        | <a href="#">#523</a> |
| Scrittura della prima parte del documento di Specifica Tecnica: scopo e tecnologie                     | VI PB 1.5        | <a href="#">#506</a> |

| Task                                                                                 | Codice decisione | N°Issue GitHub       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Scrittura della sezione Architettura della Specifica Tecnica                         | VI PB 1.5        | <a href="#">#507</a> |
| Iniziare a pensare alla sezione per il chatbot: struttura, classi, diagrammi         | VI PB 1.5        | <a href="#">#508</a> |
| Iniziare a pensare alla sezione per il diario criptato: struttura, classi, diagrammi | VI PB 1.5        | <a href="#">#509</a> |
| Iniziare a pensare alla sezione per il diario fittizio: struttura, classi, diagrammi | VI PB 1.5        | <a href="#">#510</a> |
| Iniziare a pensare alla sezione per i contatti fidati: struttura, classi, diagrammi  | VI PB 1.5        | <a href="#">#511</a> |