



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Numero 9 - RTB

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo            |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0               |
| <b>Redattori:</b>    | Ferdinando Fracasso |
| <b>Verificatori:</b> | Riccardo Manisi     |
| <b>Responsabile:</b> | Ferdinando Fracasso |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit     |



## Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore              | Descrizione                                                                          | Verificatore        |
|----------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2026-02-22 | Dennis Parolin      | Approvazione del <b>Verbale<sup>G</sup></b> e stabilizzazione versione del documento | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.1    | 2026-02-11 | Ferdinando Fracasso | Aggiunte menzioni Use Case                                                           | Riccardo Manisi     |
| 0.1.0    | 2026-02-04 | Ferdinando Fracasso | Stesura <b>Verbale<sup>G</sup></b>                                                   | Riccardo Manisi     |

# Indice

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Informazioni generali | 4 |
| 2 | Ordine del Giorno     | 4 |
| 3 | Discussioni           | 4 |
| 4 | Decisioni             | 6 |
| 5 | To Do                 | 7 |



## 1. Informazioni generali

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>       | 3 febbraio 2026                                                                                                       |
| <b>Ora Inizio:</b> | 15:00                                                                                                                 |
| <b>Durata:</b>     | 45m                                                                                                                   |
| <b>Luogo:</b>      | Discord, Conference Room                                                                                              |
| <b>Presenti:</b>   | Fracasso Ferdinando<br>Manisi Riccardo<br>Parolin Dennis<br>Sanguin Marco<br>Visentin Giovanni<br>Scaggiante Gabriele |
| <b>Assenti:</b>    | Nessuno                                                                                                               |

## 2. Ordine del Giorno

- Verificare lo stato dei task assegnati durante lo **Sprint<sup>G</sup> 5** e dei task rimandati dagli **Sprint<sup>G</sup>** precedenti.
- Decidere le feature da inserire nel **Poc<sup>G</sup>**.
- Pianificare la spartizione di ruoli e ore per lo **Sprint<sup>G</sup> 6**.

## 3. Discussioni

- Nel corso della riunione odierna si è discusso principalmente sullo stato dello studio per il **Poc<sup>G</sup>** e sulla decisione delle parti da implementare, determinando la creazione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo e il possibile bisogno di rivedere la data di consegna.

In particolare, a seguito alle discussioni sulle parti da implementare, si è deciso di permettere l'inserimento di contatti fidati da parte dell'**Utente<sup>G</sup>**, per il momento senza possibilità di eliminazione o modifica, in da avere più richieste verso i servizi AWS.

Inoltre si è discusso sullo stato dei task assegnati in precedenza, di cui alcuni sono stati rimandati allo **Sprint<sup>G</sup> 6** a causa del tempo preso dalla sessione di esami.



- A seguito delle discussioni, sono state definite le seguenti attività da svolgere nel corso dello **Sprint<sup>G</sup> 6**:
  - Completare le attività rimandate dallo **Sprint<sup>G</sup> 5**: completamento delle sezioni sugli **Sprint<sup>G</sup> 4 e 5** nel **Piano Di Progetto<sup>G</sup>** e implementare una Github action per integrare il glossario con gli altri documenti.
  - Scrivere la parte iniziale del consultivo per lo **Sprint<sup>G</sup> 6** nel **Piano Di Progetto<sup>G</sup>**.
  - Aggiornare il grafico della ripartizione ore dei ruoli nel **Piano Di Progetto<sup>G</sup>**.
  - Aggiungere le immagini dei diagrammi UML nell'**Analisi Dei Requisiti<sup>G</sup>** ed effettuare le modifiche necessarie.
  - Contattare il Prof. Cardin per chiarimenti riguardo agli UML per la funzionalità di **Walkthrough<sup>G</sup>**.
  - Iniziare lo sviluppo delle feature del **Poc<sup>G</sup>**.
  - Scegliere una data di consegna definitiva per il **Poc<sup>G</sup>**.
  - Effettuare una **Verifica<sup>G</sup>** completa del documento Norme di Progetto.
  - Aggiungere sezione "Metodi di testing" nel **Piano Di Qualifica<sup>G</sup>**.
- L'assegnazione dei ruoli decisa per il prossimo **Sprint<sup>G</sup>** è la seguente:

**Amministratore** → Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante

**Responsabile** → Ferdinando Fracasso

**Analista** → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

**Programmatore** → Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin

**Verificatore** → Marco Sanguin, Giovanni Visentin



## 4. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                                                                                                                                  | Codice decisione               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rivedere data di consegna <b>Poc<sup>G</sup></b>                                                                                                                                                                       | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.1  |
| Iniziare il consultivo per lo <b>Sprint<sup>G</sup></b> corrente nel PdP                                                                                                                                               | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.2  |
| Migliorare il grafico della distribuzione ore di ciascun ruolo                                                                                                                                                         | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.3  |
| Inserire immagini UML nell'AdR                                                                                                                                                                                         | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.4  |
| Implementare le modifiche discusse durante la riunione nell'AdR                                                                                                                                                        | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.5  |
| Contattare il Prof. Cardin per chiarimenti sugli UML riguardanti la funzionalità di <b>Walkthrough<sup>G</sup></b>                                                                                                     | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.6  |
| Iniziare sviluppo front-end del <b>Poc<sup>G</sup></b>                                                                                                                                                                 | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.7  |
| <b>Poc<sup>G</sup></b> deve avere la funzionalità di accesso tramite Google Auth - Use Case pertinenti: UC-1, UC-2                                                                                                     | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.8  |
| Funzionalità di chat con chatbot deve essere presente nel <b>Poc<sup>G</sup></b> - Use Case pertinenti: UC-35                                                                                                          | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.9  |
| L' <b>Utente<sup>G</sup></b> deve avere la possibilità di inserire, ma non modificare o rimuovere, contatti nella lista contatti fidati del <b>Poc<sup>G</sup></b> - Use Case pertinenti: UC-8, UC-8.1, UC-8.2, UC-8.3 | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.10 |
| Il <b>Poc<sup>G</sup></b> deve avere la funzionalità di invio mail a contatti fidati - Use Case pertinenti: UC-33                                                                                                      | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.11 |
| Deve essere possibile inserire immagini nelle note del diario nel <b>Poc<sup>G</sup></b> - Use Case pertinenti: UC-31, UC-32                                                                                           | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.12 |
| Necessaria Github action deploy delle lambda su AWS                                                                                                                                                                    | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.13 |
| Da implementare sezione metodi di testing nel PdQ                                                                                                                                                                      | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.14 |
| Serve verificare lo stato del documento NdP                                                                                                                                                                            | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 9.15 |



## 5. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                                                                                                           | Codice decisione         | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Completare la funzionalità di integrazione del Glossario                                                                                                                       | VI Rtb <sup>G</sup> 7.5  | <a href="#">#327</a>        |
| Completare il consultivo dello <b>Sprint<sup>G</sup></b> 4 nel PdP                                                                                                             | VI Rtb <sup>G</sup> 8.6  | <a href="#">#332</a>        |
| Inserire il consultivo dello <b>Sprint<sup>G</sup></b> 5 nel PdP                                                                                                               | VI Rtb <sup>G</sup> 8.6  | <a href="#">#333</a>        |
| Scegliere data di consegna effettiva <b>Poc<sup>G</sup></b>                                                                                                                    | VI Rtb <sup>G</sup> 9.1  | <a href="#">#345</a>        |
| Iniziare il consultivo dello <b>Sprint<sup>G</sup></b> 6 nel PdP                                                                                                               | VI Rtb <sup>G</sup> 9.2  | <a href="#">#334</a>        |
| Aggiornare grafico distribuzione ore nel PdP                                                                                                                                   | VI Rtb <sup>G</sup> 9.3  | <a href="#">#330</a>        |
| Aggiungere sezione "Metodi di testing" nel PdQ                                                                                                                                 | VI Rtb <sup>G</sup> 9.14 | <a href="#">#329</a>        |
| Effettuare <b>Verifica<sup>G</sup></b> completa NdP                                                                                                                            | VI Rtb <sup>G</sup> 9.15 | <a href="#">#328</a>        |
| Aggiungere immagini UML in AdR                                                                                                                                                 | VI Rtb <sup>G</sup> 9.4  | <a href="#">#335</a>        |
| Modificare struttura UML in AdR                                                                                                                                                | VI Rtb <sup>G</sup> 9.5  | <a href="#">#336</a>        |
| Contattare Prof. Cardin per chiarimenti su UML <b>Walkthrough<sup>G</sup></b>                                                                                                  | VI Rtb <sup>G</sup> 9.6  | <a href="#">#337</a>        |
| Iniziare sviluppo frontend <b>Poc<sup>G</sup></b>                                                                                                                              | VI Rtb <sup>G</sup> 9.7  | <a href="#">#344</a>        |
| Implementare accesso con Google Auth nel <b>Poc<sup>G</sup></b> , Use Case UC-1 e UC-2                                                                                         | VI Rtb <sup>G</sup> 9.8  | <a href="#">#343</a>        |
| Implementare funzionalità di chat con chatbot nel <b>Poc<sup>G</sup></b> , Use Case UC-35                                                                                      | VI Rtb <sup>G</sup> 9.9  | <a href="#">#342</a>        |
| Implementare nel <b>Poc<sup>G</sup></b> lista contatti fidati con possibilità di inserimento da parte dell' <b>Utente<sup>G</sup></b> , Use Case UC-8, UC-8.1, UC-8.2 e UC-8.3 | VI Rtb <sup>G</sup> 9.10 | <a href="#">#341</a>        |
| Implementare funzionalità <b>Poc<sup>G</sup></b> di invio mail a contatti fidati, Use Case UC-33                                                                               | VI Rtb <sup>G</sup> 9.11 | <a href="#">#340</a>        |
| Implementare funzionalità note <b>Poc<sup>G</sup></b> con possibilità di inserire immagini, Use Case UC-31 e UC-32                                                             | VI Rtb <sup>G</sup> 9.12 | <a href="#">#339</a>        |
| Creare Github action per deploy lambda su AWS                                                                                                                                  | VI Rtb <sup>G</sup> 9.13 | <a href="#">#338</a>        |