



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Interna - Numero 9

## Informazioni Generali

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo            |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0               |
| <b>Responsabile:</b> | Dennis Parolin      |
| <b>Redattore:</b>    | Dennis Parolin      |
| <b>Verificatori:</b> | Ferdinando Fracasso |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit     |
| <b>Data:</b>         | 17 febbraio 2026    |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:00               |
| <b>Durata:</b>       | 2h                  |
| <b>Luogo:</b>        | Discord             |

### Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni
- Ferdinando Fracasso

### Assenti:

- (nessuno)

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 4 |
| 2 | Discussioni       | 4 |
| 3 | Decisioni         | 5 |
| 4 | To Do             | 6 |

## 1. Ordine del Giorno

- Ripartizione dei ruoli per componente del gruppo.
- Riallineamento dei vari componenti del gruppo. Capire quali sono state le attività svolte, quali le attività da svolgere e quali le attività non iniziate che quindi sono in ritardo.

## 2. Discussioni

- La discussione odierna si è svolta principalmente per riallineare le varie componenti del gruppo. In primo luogo ognuno ha dichiarato quali compiti ha svolto durante lo **Sprint<sup>G</sup>** precedente. Dopodiché ognuno ha dichiarato quali compiti non è riuscito a svolgere nella durata dello scorso **Sprint<sup>G</sup>**. Sulla base di queste dichiarazioni (veritiere e controllate) sono state definite le attività da dover rimandare a questo nuovo **Sprint<sup>G</sup>**.
- In secondo luogo è stata fatta un'analisi approfondita per capire quali fossero le attività da dover svolgere per proseguire con lo sviluppo del progetto. Sulla base di questa analisi infatti, sono state individuate altre attività da svolgere le quali sono state aggiunte dal responsabile nella dashboard di progetto della **Repository<sup>G</sup>** del gruppo. Ogni attività è stata assegnata ad una persona specifica sulla base del ruolo che essa occupa in questo **Sprint<sup>G</sup>**.
- In terzo luogo abbiamo diviso i ruoli per componente del gruppo. Ovviamente continuando a "girare" i ruoli tra le componenti del gruppo, come sempre svolto in passato. La distribuzione dei ruoli per componente del gruppo è la seguente:

**Amministratore** → Ferdinando Fracasso, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante

**Responsabile** → Dennis Parolin

**Analista** → Marco Sanguin

**Programmatore** → Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin

**Verificatore** → Ferdinando Fracasso, Giovanni Visentin

### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                            | Codice decisione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Completare il documento <b>Analisi dei requisiti</b> <sup>G</sup>                                                | VI RTB 10.1      |
| Ultimare il documento <b>Piano di qualifica</b> <sup>G</sup>                                                     | VI RTB 10.2      |
| Aggiornare il documento <b>Piano di progetto</b> <sup>G</sup>                                                    | VI RTB 10.3      |
| Controllo di stabilizzazione di versione per il documento Norme di Progetto e di tutti i verbali interni/esterni | VI RTB 10.4      |
| Avanzare con lo sviluppo del <b>PoC</b> <sup>G</sup>                                                             | VI RTB 10.5      |
| Aggiornare il sito web                                                                                           | VI RTB 10.6      |
| Riparare Actions non funzionanti nella <b>Repository</b> <sup>G</sup>                                            | VI RTB 10.7      |
| Aggiungere i documenti di prassi per l'incontro appena svolto                                                    | VI RTB 10.8      |

## 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                                                                              | Codice decisione | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Creare la UI per il caso d'uso UC-6 per la visualizzazione della lista dei contatti fidati.                                                       | VI RTB 10.5      | <a href="#">#1</a>          |
| Implementare la visualizzazione dei singoli elementi all'interno della lista della visualizzazione dei contatti fidati.                           | VI RTB 10.5      | <a href="#">#2</a>          |
| Implementare l'aggiunta di un contatto fidato (composto da email e nome).                                                                         | VI RTB 10.5      | <a href="#">#3</a>          |
| Implementare il pulsante per l'eliminazione del contatto fidato                                                                                   | VI RTB 10.5      | <a href="#">#4</a>          |
| Implementare una schermata per la visualizzazione di tutte le note del diario criptato.                                                           | VI RTB 10.5      | <a href="#">#5</a>          |
| Implementare UI per l'aggiunta di una nota.                                                                                                       | VI RTB 10.5      | <a href="#">#6</a>          |
| Implementare model per flutter, composto da classi service e da classi <b>Repository<sup>G</sup></b> con le classi domain necessarie.             | VI RTB 10.5      | <a href="#">#7</a>          |
| Implementare model per flutter, composto da classi service e da classi <b>Repository<sup>G</sup></b> con le classi domain necessarie.             | VI RTB 10.5      | <a href="#">#8</a>          |
| Creazione e deploy su aws della lambda per la gestione dei contatti fidati e l'interazione con dynamo db.                                         | VI RTB 10.5      | <a href="#">#9</a>          |
| Creazione Lambda per le note del diario                                                                                                           | VI RTB 10.5      | <a href="#">#10</a>         |
| Creare il documento descrittivo del <b>PoC<sup>G</sup></b> e inserire le principali sezioni.                                                      | VI RTB 10.5      | <a href="#">#11</a>         |
| Stesura sezione catalogazione casi d'uso                                                                                                          | VI RTB 10.5      | <a href="#">#12</a>         |
| Stesura diagramma <b>Architettura<sup>G</sup></b> per i servizi aws                                                                               | VI RTB 10.5      | <a href="#">#13</a>         |
| Creazione sezione per la catalogazione dei casi d'uso scelti da implementare nel <b>PoC<sup>G</sup></b> . Con descrizione iniziale della sezione. | VI RTB 10.5      | <a href="#">#14</a>         |
| Aggiungere ad ogni UC la sua immagine                                                                                                             | VI RTB 10.1      | <a href="#">#379</a>        |
| Creare la sezione "Cruscotto di Valutazione"                                                                                                      | VI RTB 10.2      | <a href="#">#380</a>        |
| Completare sezione <b>Sprint<sup>G</sup> 6</b>                                                                                                    | VI RTB 10.3      | <a href="#">#381</a>        |
| Iniziare sezione <b>Sprint<sup>G</sup> 7</b>                                                                                                      | VI RTB 10.3      | <a href="#">#382</a>        |

| Task                                                                              | Codice decisione | N°Issue <sup>G</sup> GitHub                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Controllo di stabilizzazione versione del documento NdP e verbali interni/esterni | VI RTB 10.4      | <a href="#">#383</a> , <a href="#">#397</a> |
| Creare <b>Verbale<sup>G</sup></b> del 2026-02-17                                  | VI RTB 10.8      | <a href="#">#384</a>                        |
| Finire <b>Verbale<sup>G</sup></b> esterno 2026-02-06                              | VI RTB 10.8      | <a href="#">#385</a>                        |
| Sistemare il glossario automatico                                                 | VI RTB 10.7      | <a href="#">#386</a>                        |
| Sistemare la action di compilazione dei pdf                                       | VI RTB 10.7      | <a href="#">#387</a>                        |
| Aggiungere action di aggiornamento automatico dei contenuti nel sito              | VI RTB 10.7      | <a href="#">#388</a>                        |
| Aggiornare il sito                                                                | VI RTB 10.6      | <a href="#">#338</a>                        |