



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 5



Informazioni Generali

Stato:	In corso
Versione:	0.1.0
Responsabile:	Ferdinando Fracasso
Redattore:	Giovanni Visentin
Verificatori:	Dennis Parolin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	27 aprile 2026
Ora Inizio:	14:30
Durata:	2 ore
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso
- Visentin Giovanni

Assenti:

- nessuno

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	5
4	To Do	6



1. Ordine del Giorno

- Discussione delle attività svolte durante lo **Sprint^G** 11.
- Pianificazione delle attività per lo **Sprint^G** 12.
- Definizione dei ruoli per lo **Sprint^G** 12.
- Discussione sui requisiti da concordare con l'azienda **Proponente^G**.

2. Discussioni

- Le attività dello **Sprint^G** 11 sono quasi tutte state completate con successo. Fanno eccezione alcune attività, come il completamento del **Backend^G** e dei test di Frontend, sono ancora in corso e si prevede di completarle entro la fine dello **Sprint^G** 12.
- Per lo **Sprint^G** 12, le attività principali includono il completamento del **Backend^G**, l'ultimazione dei test del Frontend e la conclusione dell'integrazione tra Frontend e **Backend^G**. Inoltre, è prevista una revisione della documentazione tecnica per assicurare che sia aggiornata con le ultime modifiche. L'obiettivo è quello di approvare e portare i documenti alla loro versione finale.
- I ruoli per lo **Sprint^G** 12 sono stati assegnati come segue:
 - **Responsabile:** Ferdinando Fracasso
 - **Amministratore:** Giovanni Visentin
 - **Programmatore:** Riccardo Manisi, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin
 - **Verificatore:** Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin
- Per quanto riguarda i requisiti da concordare con l'azienda **Proponente^G**, è stato deciso di chiedere l'approvazione per la rimozione di alcuni requisiti obbligatori, come quello inerente alla funzionalità del "**Walkthrough^G**", ormai obsoleta, o come il contatore di tentativi per il login, che non è facilmente raggiungibile nei tempi previsti.



3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Integrare il Frontend con il Backend ^G	VI PB 5.1
Rivedere e aggiornare l' Analisi dei requisiti ^G	VI PB 5.2
Rivedere e aggiornare la sezione delle librerie	VI PB 5.3
Deploy funzionalità del chatbot	VI PB 5.4



4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Integrare il Frontend dei contatti fidati, dead man switch e SOS con il rispettivo Backend^G	VI PB^G 5.1	#48
Integrare il Frontend del chatbot con il relativo Backend^G	VI PB^G 5.1	#47
Integrare il Frontend del diario con il rispettivo Backend^G	VI PB^G 5.1	#46
Rivedere e aggiornare l' Analisi dei requisiti^G	VI PB^G 5.2	#635
Approvare e portare alla versione finale l' Analisi dei requisiti^G	VI PB^G 5.2	#623
Rivedere e aggiornare la sezione delle librerie	VI PB^G 5.3	nessuna
Deploy funzionalità del chatbot	VI PB^G 5.4	#45