



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Interna - Numero 2

Informazioni Generali

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Gabriele Scaggiante
Redattore:	Gabriele Scaggiante
Verificatori:	Ferdinando Fracasso
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	7 aprile 2026
Ora Inizio:	14:30
Durata:	2h
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso

Assenti:

- Visentin Giovanni

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	5
4	To Do	6

1. Ordine del Giorno

- Ripartizione dei ruoli per componente del gruppo.
- Riallineamento dei vari componenti del gruppo. Capire quali sono state le attività svolte, quali le attività da svolgere e quali le attività non iniziate che quindi sono in ritardo.

2. Discussioni

- La riunione odierna è stata dedicata principalmente al riallineamento delle diverse componenti del gruppo. In una prima fase, ciascun membro ha illustrato le attività completate durante lo **Sprint^G** precedente; successivamente sono stati esposti anche i compiti non portati a termine entro i tempi previsti. Sulla base di tali riscontri, verificati e condivisi, sono state individuate le attività da posticipare e includere nel nuovo **Sprint^G**.
- In una seconda fase è stata condotta un'analisi approfondita delle attività necessarie per proseguire lo sviluppo del progetto, in modo da riuscire, in questo **Sprint^G**, a portare a compimento il documento di **Specifica Tecnica^G** e di avviare la codifica. A partire da questa valutazione, sono state definite ulteriori attività, successivamente inserite dal responsabile nelle **Repository^G** del gruppo. Ogni attività è stata quindi assegnata a un membro specifico, in funzione del ruolo ricoperto nello **Sprint^G** corrente, cercando di assegnare a più membri del gruppo i compiti più complessi per favorire la collaborazione.
- Infine, si è proceduto alla redistribuzione dei ruoli tra i componenti del gruppo, mantenendo l'approccio già adottato in precedenza basato sulla rotazione periodica delle responsabilità, ma assegnando un numero di compiti maggiore ai membri del gruppo con ancora molte ore di lavoro da svolgere. La nuova assegnazione dei ruoli è la seguente:

Amministratore → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

Responsabile → Gabriele Scaggiante

Analista → Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Marco Sanguin, Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

Programmatore → Marco Sanguin, Ferdinando Fracasso, Dennis Parolin

Verificatore → Ferdinando Fracasso, Giovanni Visentin, Riccardo Manisi

3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Ultimare il documento di Specifica Tecnica^G	VI PB 2.1
Avviare lo sviluppo di funzionalità già progettate nello Sprint^G 8	VI PB 2.2
Rivedere le metriche di Processo^G	VI PB 2.3
Avviare il tracciamento dei requisiti soddisfatti ad ogni Sprint^G a partire dallo Sprint^G 9	VI PB 2.4
Programmare una riunione esterna con la Proponente^G per il setup di Amazon SAM	VI PB 2.5
Per la progettazione e la scrittura di codice, una Pull Request^G non può chiudere più di una singola Issue^G	VI PB 2.6
Aggiornare il documento Piano di progetto^G alla versione 2.0.0	VI PB 2.7

4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Scrittura della sezione materiale informativo nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#560
Scrittura della sezione Dead Man's Switch nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#562
Scrittura della sezione autenticazione e integrazione nei diagrammi nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#563
Scrittura della sezione invio SOS nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#564
Scrittura della sezione Google Maps nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#565
Scrittura della sezione Lambda / Microservizi nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#566
Scrittura della sezione Architettura^G di Backend^G nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#567
Scrittura della sezione API nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#568
Scrittura della sezione sui design patterns nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#569
Scrittura della tabella dei Requisiti Funzionali Obbligatorî soddisfatti nella Specifica Tecnica^G .	VI PB 2.1	#570
Implementazione dei grafici delle metriche di Processo^G su Google Sheets.	VI PB 2.3	#573
Creazione della tabella di tracciamento dei requisiti su Google Sheets.	VI PB 2.4	#574
Scrittura del riassunto di periodo per lo Sprint^G 9.	VI PB 2.7	#576
Sviluppo della schermata di homepage.	VI PB 2.2	#11
Sviluppo della schermata per il diario criptato e fittizio.	VI PB 2.2	#12
Sviluppo della schermata dei contatti fidati.	VI PB 2.2	#13
Sviluppo della schermata del chatbot.	VI PB 2.2	#14