



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale interno, riunione 5 - RTB



Informazioni generali

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Marco Sanguin
Redattori:	Marco Sanguin
Verificatori:	Giovanni Visentin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	19 Dicembre 2025
Ora Inizio:	10:00
Durata:	1h 30
Luogo:	Discord

Presenti:

- Fracasso Ferdinando
- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni

Assenti:

- (Nessuno)



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
1.0.0	2026-02-22	Dennis Parolin	Approvazione del Verbale^G e stabilizzazione versione del documento	Ferdinando Fracasso
0.1.0	2025-12-19	Marco Sanguin	Redazione completa del Verbale^G	Giovanni Visentin

Indice

1	Ordine del Giorno	5
2	Discussioni	5
3	Decisioni	6
4	To Do	6



1. Ordine del Giorno

- Suddivisione ruoli e compiti per il terzo **Sprint^G**
- Pianificazione delle scadenze delle **Milestone^G**

2. Discussioni

- **Consuntivo ore:** I componenti del gruppo hanno effettuato un resoconto delle ore effettive spese durante lo **Sprint^G** appena concluso, confrontandole con quanto preventivato per monitorare l'andamento del budget temporale.
- **Pianificazione delle attività:** Il gruppo ha stabilito le priorità per il prossimo periodo, che includono:
 - Redazione del **Piano Di Qualifica^G**;
 - Completamento dell'**Analisi Dei Requisiti^G** (finalizzazione dei casi d'uso, diagrammi UML e progettazione dei mockup);
 - Aggiornamento del **Piano Di Progetto^G**, delle Norme di Progetto e del Glossario.
- **Fissazione data consegna Rtb^G:** Il gruppo ha discusso le tempistiche necessarie per il completamento della documentazione e del materiale tecnico richiesto per l'**Rtb^G**. Dopo un'analisi del lavoro rimanente, è stata proposta la data del 12 febbraio come termine per la consegna, da comunicare anche alla **Proponente^G**.
- **Gestione infrastruttura:** È stata discussa l'opportunità di apportare alcune modifiche migliorative alla struttura della **Repository^G** per ottimizzare il flusso di lavoro.
- **Incontro con il professore:** Si è deciso di fissare un incontro con il professore per discutere della struttura e correttezza dei casi d'uso e dei diagrammi UML per avere un parere esterno e oggettivo sul lavoro prodotto.
- **Disponibilità durante le festività:** Il team ha preso atto che la capacità produttiva dello **Sprint^G** sarà ridotta a causa della pausa natalizia, ricalibrando di conseguenza il carico di lavoro previsto.
- **Rotazione dei ruoli:** Sono stati definiti i ruoli per il prossimo **Sprint^G**, garantendo la rotazione delle responsabilità tra i membri del team

Si riporta qui di seguito la spartizione dei ruoli per ogni membro del gruppo stabilita durante le discussioni durante l'incontro:



Amministratore → Riccardo Manisi, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Giovanni Visentin

Responsabile → Marco Sanguin

Analista → Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Giovanni Visentin

Verificatore → Ferdinando Fracasso, Dennis Parolin, Giovanni Visentin

3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Data di consegna dell' Rtb^G fissata al 2026-02-12	VI Rtb^G 5.1
Richiesta immediata di un incontro al Prof. Cardin prima della pausa natalizia	VI Rtb^G 5.2
Completamento dei diagrammi UML relativi ai casi d'uso nell'AdR per presentarli al professore	VI Rtb^G 5.3
Stesura della sezione attori e dei requisiti (obbligatori, desiderabili, opzionali) nell'AdR	VI Rtb^G 5.4
Consuntivo del secondo Sprint^G e pianificazione preventiva del terzo nel Piano Di Progetto^G	VI Rtb^G 5.5
Aggiornamento delle Norme di Progetto con le nuove direttive emerse	VI Rtb^G 5.6
Aggiornamento e sistemazione del sito web	VI Rtb^G 5.7
Iniziare a redarre il Piano Di Qualifica^G per la definizione dei test e delle metriche	VI Rtb^G 5.8

4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese nella scorsa riunione esterna con la **Proponente^G** e in questa riunione interna, sono emerse le seguenti attività:



Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Redazione casi d'uso per impostazione password diario criptato e modifica	VE Rtb ^G 3.1	issue
Redazione caso d'uso per autenticazione all'applicazione	VE Rtb ^G 3.2	issue
Aggiungere i diagrammi UML ai casi d'uso nell'AdR	VI Rtb ^G 5.3	issue
Aggiungere le sezioni degli attori e dei requisiti nell'AdR	VI Rtb ^G 5.4	issue
Contattare il professore per pianificare un incontro	VI Rtb ^G 5.2	issue
Inizio della redazione del Piano Di Qualifica^G	VI Rtb ^G 5.8	issue
Redazione del consuntivo dello scorso Sprint^G nel Piano Di Progetto^G	VI Rtb ^G 5.5	issue
Redazione dell'attività di manutenzione per Processo^G di infrastruttura nelle NdP	VI Rtb ^G 5.6	issue
Aggiornamento e sistemazione del sito web del gruppo	VI Rtb ^G 5.7	issue