



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Interna - Numero 6



## Informazioni generali

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo                 |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0                    |
| <b>Responsabile:</b> | Giovanni Visentin        |
| <b>Redattori:</b>    | Giovanni Visentin        |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin           |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit          |
| <b>Data:</b>         | 03 gennaio 2026          |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:00                    |
| <b>Durata:</b>       | 1h 45m                   |
| <b>Luogo:</b>        | Discord, Conference Room |

### Presenti:

- Fracasso Ferdinando
- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Visentin Giovanni

### Assenti:

- Sanguin Marco

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 4 |
| 2 | Discussioni       | 4 |
| 3 | Decisioni         | 5 |
| 4 | To Do             | 5 |



## 1. Ordine del Giorno

- Questa riunione è stata svolta per eseguire un controllo sul punto della situazione sull'Analisi dei requisiti e sugli UML, e anche per spartirsi i ruoli per lo Sprint 4, in modo da capire cosa fare e come procedere.

## 2. Discussioni

- Durante la riunione di oggi sono state discusse molte questioni, tutte con l'obiettivo di allinearsi tra tutti i membri del gruppo e il poter definire correttamente i nuovi ruoli del nuovo Sprint (4).
- Discutendo sulle attività da svolgere sono risultate non terminate alcune attività dello scorso Sprint, come la redazione del Piano di progetto, che necessita di essere completato per quanto riguarda le sezioni degli Sprint 2, 3 e 4. Inoltre, l'aggiunta della sezione degli attori nell'Analisi dei requisiti è stata rimandata a questo Sprint, così come l'aggiunta dei metodi di testing e del cruscotto di valutazione nel Piano di qualifica.
- Intanto ogni componente del gruppo si è assegnato le sue ore per ogni ruolo che vuole coprire, in relazione alle attività seguenti da svolgere:
  - Finire Analisi dei requisiti, con rispettivi e corretti UML dei casi d'uso, e aggiungere sezione degli attori.
  - Aggiungere "Metodi di testing" e il cruscotto di valutazione sul Piano di qualifica, sistemando l'elenco delle metriche.
  - Sul Piano di progetto, terminare la sezione dello Sprint 2, quella dello Sprint 3 e iniziare quella dello Sprint 4.
  - Nelle Norme di progetto aggiungere "Piano di qualifica" nella sezione "Documentazione Fornita", redarre la sezione "Processo di Verifica" e creare la sezione "Processo di Codifica". infine, creare la sezione "Processo di Validazione".
  - Glossario: Rendere operativo lo script del Glossario che aggiunge automaticamente le G nei verbali. Vanno inoltre aggiunti molti più termini utilizzati e tolte tutte le G già presenti nei documenti.
  - Sistemazione sito, per ordinare correttamente i documenti.
  - Iniziare a studiare come fare il PoC, e iniziare a redarlo. Riguardo a questo, il gruppo vuole sentire il parere del professore Vardanega per chiarire la forma che deve ottenere il PoC.



### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                    | Codice decisione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aggiunta immagini in AdR degli UML                                                                       | VI RTB 7.1       |
| Norme di Progetto: Redazione sezioni Processo di Verifica, Processo Codifica e Processo Validazione      | VI RTB 7.2       |
| Inizio stesura e studio di PoC                                                                           | VI RTB 7.3       |
| PdQ: Metodi testing e cruscotto valutazione                                                              | VI RTB 7.4       |
| Sistemare la action di GitHub che mette gli apici 'G' in automatico                                      | VI RTB 7.5       |
| Deciso di completare le sezioni degli Sprint del PdQ aggiungendo ore da Responsabile a membri del gruppo | VI RTB 7.6       |
| Necessità di aggiungere i verbali firmati nella repo                                                     | VI RTB 7.7       |
| Deciso di sistemare il sito della repo per rendere i documenti più recenti i primi nella lista           | VI RTB 7.8       |

### 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                   | Codice decisione | N°Issue GitHub       |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Terminare UML di UC in AdR                             | VI RTB 7.1       | <a href="#">#267</a> |
| Norme di Progetto, aggiunta sezioni                    | VI RTB 7.2       | <a href="#">#274</a> |
| Inizio stesura PoC                                     | VI RTB 7.3       | <a href="#">#279</a> |
| Rendere operativo 'G' apice in glossario               | VI RTB 7.5       | <a href="#">#278</a> |
| Completare sezioni Sprint in PdP                       | VI RTB 7.6       | <a href="#">#270</a> |
| Aggiunta verbali esterni firmati in repo               | VI RTB 7.7       | <a href="#">#262</a> |
| Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ | VI RTB 7.4       | <a href="#">#268</a> |
| Sistemazione sito                                      | VI RTB 7.8       | <a href="#">#284</a> |