



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 6

Stato:	In corso
Versione:	0.1.0
Redattori:	Visentin Giovanni
Verificatori:	Parolin Dennis, Manisi Riccardo, Scaggiante Gabriele
Responsabile:	Visentin Giovanni
Destinatari:	



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.1.0	2026-01-03	Visentin Giovanni	Stesura verbale	

Indice

1	Informazioni generali	4
2	Ordine del Giorno	4
3	Discussioni	4
4	Decisioni	5
5	To Do	5



1. Informazioni generali

Data:	03 gennaio 2026
Ora Inizio:	14:00
Durata:	1h 45m
Luogo:	Discord, Conference Room
Presenti:	Fracasso Ferdinando Manisi Riccardo Parolin Dennis Scaggiante Gabriele Visentin Giovanni
Assenti:	Sanguin Marco

2. Ordine del Giorno

- Questa riunione è stata svolta per eseguire un controllo sul punto della situazione sull'analisi dei requisiti e sugli UML, e anche per spartirsi i ruoli per lo sprint 4, in modo da capire cosa fare e come procedere.

3. Discussioni

- Durante la riunione di oggi sono state discusse molte questioni, tutte con l'obiettivo di allinearsi tra tutti i membri del gruppo e il poter definire correttamente i nuovi ruoli del nuovo sprint (4).
- Discutendo sulle attività da svolgere sono risultate non terminate alcune attività dello scorso sprint, come la redazione del Piano di Progetto, che necessita di essere completato per quanto riguarda le sezioni degli sprint 2, 3 e 4. Inoltre, l'aggiunta della sezione degli attori nell'Analisi dei Requisiti è stata rimandata a questo sprint, così come l'aggiunta dei metodi di testing e del cruscotto di valutazione nel Piano di Qualifica.
- Intanto ogni componente del gruppo si è assegnato le sue ore per ogni ruolo che vuole coprire, in relazione alle attività seguenti da svolgere:
 - Finire Analisi dei Requisiti, con rispettivi e corretti UML dei casi d'uso, e aggiungere sezione degli attori.



- Aggiungere "Metodi di testing" e il cruscotto di valutazione sul Piano di Qualifica, sistemando l'elenco delle metriche.
- Sul Piano di Progetto, terminare la sezione dello sprint 2, quella dello sprint 3 e iniziare quella dello sprint 4.
- Nelle Norme di progetto aggiungere "Piano di qualifica" nella sezione "Documentazione Fornita", redarre la sezione "Processo di Verifica" e creare la sezione "Processo di Codifica". infine, creare la sezione "Processo di Validazione".
- Glossario: Rendere operativo lo script del Glossario che aggiunge automaticamente le G nei verbali. Vanno inoltre aggiunti molti più termini utilizzati e tolte tutte le G già presenti nei documenti.
- Sistemazione sito, per ordinare correttamente i documenti.
- Iniziare a studiare come fare il PoC, e iniziare a redarlo. Riguardo a questo, il gruppo vuole sentire il parere del professore Vardanega per chiarire la forma che deve ottenere il PoC.

4. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Aggiunta immagini in AdR degli UML	VI RTB 7.1
Norme di Progetto: Redazione sezioni Processo di Verifica, Processo Codifica e Processo Validazione	VI RTB 7.2
Inizio stesura e studio di PoC	VI RTB 7.3
PdQ: Metodi testing e cruscotto valutazione	VI RTB 7.4
Sistemare la action di GitHub che mette gli apici 'G' in automatico	VI RTB 7.5
Deciso di completare le sezione degli sprint del PdQ aggiungendo ore da Responsabile a membri del gruppo	VI RTB 7.6
Necessità di aggiungere i verbali firmati nella repo	VI RTB 7.7
Deciso di sistemare il sito della repo per rendere i documenti più recenti i primi nella lista	VI RTB 7.8

5. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:



Task	Codice decisione	N°issue GitHub
Terminare UML di UC in AdR	VI RTB 7.1	#267
Norme di Progetto, aggiunta sezioni	VI RTB 7.2	#274
Inizio stesura PoC	VI RTB 7.3	#279
Rendere operativo 'G' apice in glossario	VI RTB 7.5	#278
Completare sezioni sprint in PdP	VI RTB 7.6	#270
Aggiunta verbali esterni firmati in repo	VI RTB 7.7	#262
Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ	VI RTB 7.4	#268
Sistemazione sito	VI RTB 7.8	#284