



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



### Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Numero 8 - RTB

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo            |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0               |
| <b>Redattori:</b>    | Ferdinando Fracasso |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin      |
| <b>Responsabile:</b> | Ferdinando Fracasso |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit     |



## Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore              | Descrizione                                                                          | Verificatore        |
|----------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2026-02-22 | Dennis Parolin      | Approvazione del <b>Verbale<sup>G</sup></b> e stabilizzazione versione del documento | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.1    | 2026-01-20 | Ferdinando Fracasso | Modifica link <b>Issue<sup>G</sup></b> in sezione "To Do"                            | Dennis Parolin      |
| 0.1.0    | 2026-01-17 | Ferdinando Fracasso | Stesura <b>Verbale<sup>G</sup></b>                                                   | Dennis Parolin      |

# Indice

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Informazioni generali | 4 |
| 2 | Ordine del Giorno     | 4 |
| 3 | Discussioni           | 4 |
| 4 | Decisioni             | 6 |
| 5 | To Do                 | 6 |



## 1. Informazioni generali

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>       | 16 gennaio 2026                                                                                |
| <b>Ora Inizio:</b> | 14:30                                                                                          |
| <b>Durata:</b>     | 2h 00m                                                                                         |
| <b>Luogo:</b>      | Discord, Conference Room                                                                       |
| <b>Presenti:</b>   | Fracasso Ferdinando<br>Manisi Riccardo<br>Parolin Dennis<br>Sanguin Marco<br>Visentin Giovanni |
| <b>Assenti:</b>    | Scaggiante Gabriele                                                                            |

## 2. Ordine del Giorno

- Controllare lo stato di avanzamento dei task riguardanti l'**Analisi Dei Requisiti<sup>G</sup>** e il **Refactoring<sup>G</sup>** di alcune sezioni della documentazione.
- Pianificare le attività da svolgere nello **Sprint<sup>G</sup> 5** e la relativa spartizione dei ruoli.
- Discutere sulla realizzazione del **Poc<sup>G</sup>**.

## 3. Discussioni

- Durante la riunione si sullo stato di svolgimento delle **Issue<sup>G</sup>** precedentemente concordate, sulla realizzazione del **Poc<sup>G</sup>**, in particolare sulle funzionalità da implementare in seguito alla scelta di un sottoinsieme dei requisiti identificati nell'**Analisi Dei Requisiti<sup>G</sup>**, e sugli impegni dovuti alla sessione di esami.
- Dalle discussione riguardanti il **Poc<sup>G</sup>** è emersa la necessità di contattare il **Propo-nente<sup>G</sup>** Miriade SRL riguardo alla gestione degli account **Utente<sup>G</sup>** nell'applicazione.
- Dalle discussioni sullo stato delle **Issue<sup>G</sup>** è risultato il mancato completamento di alcune **Issue<sup>G</sup>**, che quindi verranno rimandate a questo **Sprint<sup>G</sup>**:
  - Implementazione del cruscotto di qualità nel PdQ.



- Inserimento metodi di testing nel PdQ
- Creazione github action per automazione della formatazione dei termini da glossario nella documentazione
- Implementazione github action per calcolo dell'Indice di Gulpease.
- È stato deciso di inserire il cruscotto con la descrizione di ogni grafico nel **Piano Di Progetto<sup>G</sup>** nell'ultimo **Sprint<sup>G</sup>** prima dell'**Rtb<sup>G</sup>**.
- In seguito alle discussioni, sono state decise le seguenti attività da svolgere, in aggiunta al completamento delle attività non completate dello **Sprint<sup>G</sup>** 4:
  - Inserire nel **Piano Di Progetto<sup>G</sup>** il consuntivo dello **Sprint<sup>G</sup>** 4 e iniziare la sezione dello **Sprint<sup>G</sup>** 5.
  - Inserire la data di candidatura **Rtb<sup>G</sup>** nella sezione 4.1 del **Piano Di Progetto<sup>G</sup>**.
  - Aggiungere attività nella sezione 4.2 del **Piano Di Progetto<sup>G</sup>**.
- Infine è stata decisa l'assegnazione dei ruoli per il prossimo **Sprint<sup>G</sup>**:

**Amministratore** → Dennis Parolin

**Responsabile** → Ferdinando Fracasso

**Analista** → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

**Programmatore** → Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin

**Verificatore** → Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante



## 4. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                                                               | Codice decisione              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Impostazione della data di candidatura <b>Rtb<sup>G</sup></b> nel PdP                                                                               | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.1 |
| Continuare studio funzionalità <b>Poc<sup>G</sup></b>                                                                                               | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.2 |
| Creare action di GitHub per il calcolo dell'Indice di Gulpease                                                                                      | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.3 |
| Deciso di implementare il cruscotto per le descrizioni dei grafici nel PdP nell'ultimo <b>Sprint<sup>G</sup></b> prima dell' <b>Rtb<sup>G</sup></b> | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.4 |
| Contattare Miriade SRL per informazioni sulla gestione degli account <b>Utente<sup>G</sup></b>                                                      | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.5 |
| Completare le sezioni degli <b>Sprint<sup>G</sup></b> precedenti nel PdP e iniziare la sezione dello <b>Sprint<sup>G</sup></b> corrente             | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.6 |

## 5. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                                                                    | Codice decisione              | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Inserire data di candidatura <b>Rtb<sup>G</sup></b> nel <b>Piano Di Progetto<sup>G</sup></b>                                            | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.1 | <a href="#">#313</a>        |
| Inserire consultivo <b>Sprint<sup>G</sup></b> 4 e iniziare sezione <b>Sprint<sup>G</sup></b> 5 nel <b>Piano Di Progetto<sup>G</sup></b> | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.6 | <a href="#">#314</a>        |
| Contattare Miriade SRL per discutere sulla gestione dell'account <b>Utente<sup>G</sup></b>                                              | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.5 | <a href="#">#315</a>        |
| Terminare UML di UC in AdR                                                                                                              | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 7.1 | <a href="#">#318</a>        |
| Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ                                                                                  | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 7.4 | <a href="#">#319</a>        |
| Creazione script per calcolo Indice di Gulpease                                                                                         | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 8.3 | <a href="#">#320</a>        |
| Rendere operativo 'G' apice in glossario                                                                                                | VI <b>Rtb<sup>G</sup></b> 7.5 | <a href="#">#321</a>        |