



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Interna - Numero 6



## Informazioni generali

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo                 |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0                    |
| <b>Responsabile:</b> | Giovanni Visentin        |
| <b>Redattori:</b>    | Giovanni Visentin        |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin           |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit          |
| <b>Data:</b>         | 03 gennaio 2026          |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:00                    |
| <b>Durata:</b>       | 1h 45m                   |
| <b>Luogo:</b>        | Discord, Conference Room |

### Presenti:

- Fracasso Ferdinando
- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Visentin Giovanni

### Assenti:

- Sanguin Marco



## Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore            | Descrizione                                                                          | Verificatore        |
|----------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2026-02-22 | Dennis Parolin    | Approvazione del <b>Verbale<sup>G</sup></b> e stabilizzazione versione del documento | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.0    | 2026-01-03 | Giovanni Visentin | Stesura <b>Verbale<sup>G</sup></b>                                                   | Dennis Parolin      |

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 5 |
| 2 | Discussioni       | 5 |
| 3 | Decisioni         | 6 |
| 4 | To Do             | 6 |



## 1. Ordine del Giorno

- Questa riunione è stata svolta per eseguire un controllo sul punto della situazione sull'**Analisi Dei Requisiti<sup>G</sup>** e sugli UML, e anche per spartirsi i ruoli per lo **Sprint<sup>G</sup> 4**, in modo da capire cosa fare e come procedere.

## 2. Discussioni

- Durante la riunione di oggi sono state discusse molte questioni, tutte con l'obiettivo di allinearsi tra tutti i membri del gruppo e il poter definire correttamente i nuovi ruoli del nuovo **Sprint<sup>G</sup> (4)**.
- Discutendo sulle attività da svolgere sono risultate non terminate alcune attività dello scorso **Sprint<sup>G</sup>**, come la redazione del **Piano Di Progetto<sup>G</sup>**, che necessita di essere completato per quanto riguarda le sezioni degli **Sprint<sup>G</sup> 2, 3 e 4**. Inoltre, l'aggiunta della sezione degli attori nell'**Analisi Dei Requisiti<sup>G</sup>** è stata rimandata a questo **Sprint<sup>G</sup>**, così come l'aggiunta dei metodi di testing e del cruscotto di valutazione nel **Piano Di Qualifica<sup>G</sup>**.
- Intanto ogni componente del gruppo si è assegnato le sue ore per ogni ruolo che vuole coprire, in relazione alle attività seguenti da svolgere:
  - Finire **Analisi Dei Requisiti<sup>G</sup>**, con rispettivi e corretti UML dei casi d'uso, e aggiungere sezione degli attori.
  - Aggiungere "Metodi di testing" e il cruscotto di valutazione sul **Piano Di Qualifica<sup>G</sup>**, sistemando l'elenco delle metriche.
  - Sul **Piano Di Progetto<sup>G</sup>**, terminare la sezione dello **Sprint<sup>G</sup> 2**, quella dello **Sprint<sup>G</sup> 3** e iniziare quella dello **Sprint<sup>G</sup> 4**.
  - Nelle Norme di progetto aggiungere "**Piano Di Qualifica<sup>G</sup>**" nella sezione "Documentazione Fornita", redarre la sezione "**Processo<sup>G</sup> di Verifica<sup>G</sup>**" e creare la sezione "**Processo<sup>G</sup> di Codifica**". infine, creare la sezione "**Processo<sup>G</sup> di Validazione<sup>G</sup>**".
  - Glossario: Rendere operativo lo script del Glossario che aggiunge automaticamente le G nei verbali. Vanno inoltre aggiunti molti più termini utilizzati e tolte tutte le G già presenti nei documenti.
  - Sistemazione sito, per ordinare correttamente i documenti.
  - Iniziare a studiare come fare il **Poc<sup>G</sup>**, e iniziare a redarlo. Riguardo a questo, il gruppo vuole sentire il parere del professore Vardanega per chiarire la forma che deve ottenere il **Poc<sup>G</sup>**.



### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                                                                                                         | Codice decisione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aggiunta immagini in AdR degli UML                                                                                                                                                            | VI RTB 7.1       |
| Norme di Progetto: Redazione sezioni <b>Processo<sup>G</sup></b> di <b>Verifica<sup>G</sup></b> , <b>Processo<sup>G</sup></b> Codifica e <b>Processo<sup>G</sup></b> Validazione <sup>G</sup> | VI RTB 7.2       |
| Inizio stesura e studio di <b>Poc<sup>G</sup></b>                                                                                                                                             | VI RTB 7.3       |
| PdQ: Metodi testing e cruscotto valutazione                                                                                                                                                   | VI RTB 7.4       |
| Sistemare la action di GitHub che mette gli apici 'G' in automatico                                                                                                                           | VI RTB 7.5       |
| Deciso di completare le sezione degli <b>Sprint<sup>G</sup></b> del PdQ aggiungendo ore da Responsabile a membri del gruppo                                                                   | VI RTB 7.6       |
| Necessità di aggiungere i verbali firmati nella repo                                                                                                                                          | VI RTB 7.7       |
| Deciso di sistemare il sito della repo per rendere i documenti più recenti i primi nella lista                                                                                                | VI RTB 7.8       |

### 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                   | Codice decisione | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Terminare UML di UC in AdR                             | VI RTB 7.1       | <a href="#">#267</a>        |
| Norme di Progetto, aggiunta sezioni                    | VI RTB 7.2       | <a href="#">#274</a>        |
| Inizio stesura <b>Poc<sup>G</sup></b>                  | VI RTB 7.3       | <a href="#">#279</a>        |
| Rendere operativo 'G' apice in glossario               | VI RTB 7.5       | <a href="#">#278</a>        |
| Completare sezioni <b>Sprint<sup>G</sup></b> in PdP    | VI RTB 7.6       | <a href="#">#270</a>        |
| Aggiunta verbali esterni firmati in repo               | VI RTB 7.7       | <a href="#">#262</a>        |
| Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ | VI RTB 7.4       | <a href="#">#268</a>        |
| Sistemazione sito                                      | VI RTB 7.8       | <a href="#">#284</a>        |