



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 9 - RTB

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Redattori:	Ferdinando Fracasso
Verificatori:	Riccardo Manisi
Responsabile:	Ferdinando Fracasso
Destinatari:	Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
1.0.0	2026-02-22	Dennis Parolin	Approvazione del Verbale^G e stabilizzazione versione del documento	Ferdinando Fracasso
0.1.1	2026-02-11	Ferdinando Fracasso	Aggiunte menzioni Use Case	Riccardo Manisi
0.1.0	2026-02-04	Ferdinando Fracasso	Stesura Verbale^G	Riccardo Manisi

Indice

1	Informazioni generali	4
2	Ordine del Giorno	4
3	Discussioni	4
4	Decisioni	6
5	To Do	7



1. Informazioni generali

Data:	3 febbraio 2026
Ora Inizio:	15:00
Durata:	45m
Luogo:	Discord, Conference Room
Presenti:	Fracasso Ferdinando Manisi Riccardo Parolin Dennis Sanguin Marco Visentin Giovanni Scaggiante Gabriele
Assenti:	Nessuno

2. Ordine del Giorno

- Verificare lo stato dei task assegnati durante lo **Sprint^G 5** e dei task rimandati dagli **Sprint^G** precedenti.
- Decidere le feature da inserire nel **Poc^G**.
- Pianificare la spartizione di ruoli e ore per lo **Sprint^G 6**.

3. Discussioni

- Nel corso della riunione odierna si è discusso principalmente sullo stato dello studio per il **Poc^G** e sulla decisione delle parti da implementare, determinando la creazione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo e il possibile bisogno di rivedere la data di consegna.

In particolare, a seguito alle discussioni sulle parti da implementare, si è deciso di permettere l'inserimento di contatti fidati da parte dell'**Utente^G**, per il momento senza possibilità di eliminazione o modifica, in da avere più richieste verso i servizi AWS.

Inoltre si è discusso sullo stato dei task assegnati in precedenza, di cui alcuni sono stati rimandati allo **Sprint^G 6** a causa del tempo preso dalla sessione di esami.



- A seguito delle discussioni, sono state definite le seguenti attività da svolgere nel corso dello **Sprint^G 6**:
 - Completare le attività rimandate dallo **Sprint^G 5**: completamento delle sezioni sugli **Sprint^G 4 e 5** nel **Piano Di Progetto^G** e implementare una Github action per integrare il glossario con gli altri documenti.
 - Scrivere la parte iniziale del consultivo per lo **Sprint^G 6** nel **Piano Di Progetto^G**.
 - Aggiornare il grafico della ripartizione ore dei ruoli nel **Piano Di Progetto^G**.
 - Aggiungere le immagini dei diagrammi UML nell'**Analisi Dei Requisiti^G** ed effettuare le modifiche necessarie.
 - Contattare il Prof. Cardin per chiarimenti riguardo agli UML per la funzionalità di **Walkthrough^G**.
 - Iniziare lo sviluppo delle feature del **Poc^G**.
 - Scegliere una data di consegna definitiva per il **Poc^G**.
 - Effettuare una **Verifica^G** completa del documento Norme di Progetto.
 - Aggiungere sezione "Metodi di testing" nel **Piano Di Qualifica^G**.
- L'assegnazione dei ruoli decisa per il prossimo **Sprint^G** è la seguente:

Amministratore → Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante

Responsabile → Ferdinando Fracasso

Analista → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

Programmatore → Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin

Verificatore → Marco Sanguin, Giovanni Visentin



4. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Rivedere data di consegna Poc^G	VI Rtb^G 9.1
Iniziare il consultivo per lo Sprint^G corrente nel PdP	VI Rtb^G 9.2
Migliorare il grafico della distribuzione ore di ciascun ruolo	VI Rtb^G 9.3
Inserire immagini UML nell'AdR	VI Rtb^G 9.4
Implementare le modifiche discusse durante la riunione nell'AdR	VI Rtb^G 9.5
Contattare il Prof. Cardin per chiarimenti sugli UML riguardanti la funzionalità di Walkthrough^G	VI Rtb^G 9.6
Iniziare sviluppo front-end del Poc^G	VI Rtb^G 9.7
Poc^G deve avere la funzionalità di accesso tramite Google Auth - Use Case pertinenti: UC-1, UC-2	VI Rtb^G 9.8
Funzionalità di chat con chatbot deve essere presente nel Poc^G - Use Case pertinenti: UC-35	VI Rtb^G 9.9
L' Utente^G deve avere la possibilità di inserire, ma non modificare o rimuovere, contatti nella lista contatti fidati del Poc^G - Use Case pertinenti: UC-8, UC-8.1, UC-8.2, UC-8.3	VI Rtb^G 9.10
Il Poc^G deve avere la funzionalità di invio mail a contatti fidati - Use Case pertinenti: UC-33	VI Rtb^G 9.11
Deve essere possibile inserire immagini nelle note del diario nel Poc^G - Use Case pertinenti: UC-31, UC-32	VI Rtb^G 9.12
Necessaria Github action deploy delle lambda su AWS	VI Rtb^G 9.13
Da implementare sezione metodi di testing nel PdQ	VI Rtb^G 9.14
Serve verificare lo stato del documento NdP	VI Rtb^G 9.15



5. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Completare la funzionalità di integrazione del Glossario	VI Rtb ^G 7.5	#327
Completare il consultivo dello Sprint^G 4 nel PdP	VI Rtb ^G 8.6	#332
Inserire il consultivo dello Sprint^G 5 nel PdP	VI Rtb ^G 8.6	#333
Scegliere data di consegna effettiva Poc^G	VI Rtb ^G 9.1	#345
Iniziare il consultivo dello Sprint^G 6 nel PdP	VI Rtb ^G 9.2	#334
Aggiornare grafico distribuzione ore nel PdP	VI Rtb ^G 9.3	#330
Aggiungere sezione "Metodi di testing" nel PdQ	VI Rtb ^G 9.14	#329
Effettuare Verifica^G completa NdP	VI Rtb ^G 9.15	#328
Aggiungere immagini UML in AdR	VI Rtb ^G 9.4	#335
Modificare struttura UML in AdR	VI Rtb ^G 9.5	#336
Contattare Prof. Cardin per chiarimenti su UML Walkthrough^G	VI Rtb ^G 9.6	#337
Iniziare sviluppo frontend Poc^G	VI Rtb ^G 9.7	#344
Implementare accesso con Google Auth nel Poc^G , Use Case UC-1 e UC-2	VI Rtb ^G 9.8	#343
Implementare funzionalità di chat con chatbot nel Poc^G , Use Case UC-35	VI Rtb ^G 9.9	#342
Implementare nel Poc^G lista contatti fidati con possibilità di inserimento da parte dell' Utente^G , Use Case UC-8, UC-8.1, UC-8.2 e UC-8.3	VI Rtb ^G 9.10	#341
Implementare funzionalità Poc^G di invio mail a contatti fidati, Use Case UC-33	VI Rtb ^G 9.11	#340
Implementare funzionalità note Poc^G con possibilità di inserire immagini, Use Case UC-31 e UC-32	VI Rtb ^G 9.12	#339
Creare Github action per deploy lambda su AWS	VI Rtb ^G 9.13	#338