



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Numero 1 - RTB

## Informazioni Generali

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo         |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0            |
| <b>Responsabile:</b> | Riccardo Manisi  |
| <b>Redattore:</b>    | Riccardo Manisi  |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin   |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit  |
| <b>Data:</b>         | 11 novembre 2025 |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:00            |
| <b>Durata:</b>       | 1h               |
| <b>Luogo:</b>        | Discord          |

### Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni
- Ferdinando Fracasso

### Assenti:

- (nessuno)

## Redazione e revisioni del documento

| Versione | Data       | Autore          | Descrizione                                                                                | Verificatore        |
|----------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2026-02-22 | Dennis Parolin  | Approvazione del <b>Verbale<sup>G</sup></b> e stabilizzazione versione del documento       | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.0    | 2025-15-11 | Riccardo Manisi | Stesura del primo incontro successivo all'aggiudicazione del <b>Capitolato<sup>G</sup></b> | Dennis Parolin      |

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 5 |
| 2 | Discussioni       | 5 |
| 3 | Decisioni         | 6 |
| 4 | To Do             | 6 |

## 1. Ordine del Giorno

- Scegliere il periodo di **Sprint<sup>G</sup>** da concordare anche con la **Proponente<sup>G</sup>**.
- Discussione dell'aggiudicazione del **Capitolato<sup>G</sup>** e stesura bozza per la prima mail da mandare alla poroponente.
- Presa visione dei documenti che **Ci<sup>G</sup>** saranno da redigere nel periodo successivo.
- Analisi degli argomenti di studio per un buon proseguimento del progetto.

## 2. Discussioni

- A fronte delle spiegazione avvenute in aula riguardo la gestione dei ruoli è stata redatta una tabella per la spartizione delle ore per persona per ruolo. Questo è stato solo un primo tentativo come base per i prossimi **Sprint<sup>G</sup>**.
- Sono stati discusse le criticità presentate dal Prof.Vardanega all'assegnazione dei capitolati ai vari gruppi.
- Si è decisa la stesusa di una prima bozza della mail che verrà mandata alla **Propo-nente<sup>G</sup>** per un'primo contatto conoscitivo.
- Proposta per l'inizio dei primi documenti interni quali le norme di progetto e il glossario. Una prima parte del documento deve essere redatta per avere un **Way Of Working<sup>G</sup>** comune a cui si può fare rifermineto per la redazione dei vari documenti. A fronte dei dubbi si è stabilito che servirà ancora del tempo di studio per avere la completa comprensione delle altre sezioni.
- Si è identificato come argomenti di studio comune al gruppo anche il file **Piano Di Progetto<sup>G</sup>** per sapere i documenti che si inizieranno a fare dai prossimi **Sprint<sup>G</sup>**.

### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                                                                                      | Codice decisione        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Iniziare la stesura del documento interno norme di progetto per inserire il <b>Processo<sup>G</sup></b> secondario di documentazione.                                      | VI Rtb <sup>G</sup> 1.1 |
| Miglioramento della <b>Repository<sup>G</sup></b> a fronte dei commenti del Prof.Vardanega                                                                                 | VI Rtb <sup>G</sup> 1.2 |
| Mandare la mail a Miriade per il primo incontro. Stabilito il periodo che <b>Ci<sup>G</sup></b> andrebbe bene per il primo incontro con la <b>Proponente<sup>G</sup></b> . | VI Rtb <sup>G</sup> 1.3 |
| Studio preliminare delle sezioni e dei contenuti che devono esserci presenti nel file <b>Piano Di Progetto<sup>G</sup></b>                                                 | VI Rtb <sup>G</sup> 1.4 |
| Miglioramento del <b>Way Of Working<sup>G</sup></b> seguendo i problemi riscontrati lavorando alla <b>Repository<sup>G</sup></b> .                                         | VI Rtb <sup>G</sup> 1.5 |

### 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                                    | Codice decisione        | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Invio della mail a Miriade.                                                                             | VI Rtb <sup>G</sup> 1.3 | <b>71</b>                   |
| Norme di progetto studio per capire come strutturare il documento ed inizio redazione secondo standard. | VI Rtb <sup>G</sup> 1.1 | <b>72</b>                   |
| Sistemazione del template per verbali interni, problemi riscontrati attraverso l'aggiudicazione.        | VI Rtb <sup>G</sup> 1.2 | <b>73</b>                   |
| Studio come redigere al meglio il <b>Piano Di Progetto<sup>G</sup></b> .                                | VI Rtb <sup>G</sup> 1.2 | <b>74</b>                   |
| Studio <b>Way Of Working<sup>G</sup></b>                                                                | VI Rtb <sup>G</sup> 1.5 | <b>75</b>                   |
| setup della repo github per seguire il <b>Way Of Working<sup>G</sup></b>                                | VI Rtb <sup>G</sup> 1.5 | <b>76</b>                   |