



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Interna - Numero 7

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Redattori:	Ferdinando Fracasso
Verificatori:	Dennis Parolin
Responsabile:	Ferdinando Fracasso
Destinatari:	Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
1.0.0	2026-02-22	Dennis Parolin	Approvazione del Verbale^G e stabilizzazione versione del documento	Ferdinando Fracasso
0.1.1	2026-01-20	Ferdinando Fracasso	Modifica link Issue^G in sezione "To Do"	Dennis Parolin
0.1.0	2026-01-17	Ferdinando Fracasso	Stesura Verbale^G	Dennis Parolin

Indice

1	Informazioni generali	4
2	Ordine del Giorno	4
3	Discussioni	4
4	Decisioni	6
5	To Do	6



1. Informazioni generali

Data:	16 gennaio 2026
Ora Inizio:	14:30
Durata:	2h 00m
Luogo:	Discord, Conference Room
Presenti:	Fracasso Ferdinando Manisi Riccardo Parolin Dennis Sanguin Marco Visentin Giovanni
Assenti:	Scaggiante Gabriele

2. Ordine del Giorno

- Controllare lo stato di avanzamento dei task riguardanti l'**Analisi Dei Requisiti^G** e il **Refactoring^G** di alcune sezioni della documentazione.
- Pianificare le attività da svolgere nello **Sprint^G 5** e la relativa spartizione dei ruoli.
- Discutere sulla realizzazione del **Poc^G**.

3. Discussioni

- Durante la riunione si sullo stato di svolgimento delle **Issue^G** precedentemente concordate, sulla realizzazione del **Poc^G**, in particolare sulle funzionalità da implementare in seguito alla scelta di un sottoinsieme dei requisiti identificati nell'**Analisi Dei Requisiti^G**, e sugli impegni dovuti alla sessione di esami.
- Dalle discussione riguardanti il **Poc^G** è emersa la necessità di contattare il **Propo-nente^G** Miriade SRL riguardo alla gestione degli account **Utente^G** nell'applicazione.
- Dalle discussioni sullo stato delle **Issue^G** è risultato il mancato completamento di alcune **Issue^G**, che quindi verranno rimandate a questo **Sprint^G**:
 - Implementazione del cruscotto di qualità nel PdQ.



- Inserimento metodi di testing nel PdQ
- Creazione github action per automazione della formatazione dei termini da glossario nella documentazione
- Implementazione github action per calcolo dell'Indice di Gulpease.
- È stato deciso di inserire il cruscotto con la descrizione di ogni grafico nel **Piano Di Progetto^G** nell'ultimo **Sprint^G** prima dell'**Rtb^G**.
- In seguito alle discussioni, sono state decise le seguenti attività da svolgere, in aggiunta al completamento delle attività non completate dello **Sprint^G** 4:
 - Inserire nel **Piano Di Progetto^G** il consuntivo dello **Sprint^G** 4 e iniziare la sezione dello **Sprint^G** 5.
 - Inserire la data di candidatura **Rtb^G** nella sezione 4.1 del **Piano Di Progetto^G**.
 - Aggiungere attività nella sezione 4.2 del **Piano Di Progetto^G**.
- Infine è stata decisa l'assegnazione dei ruoli per il prossimo **Sprint^G**:

Amministratore → Dennis Parolin

Responsabile → Ferdinando Fracasso

Analista → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

Programmatore → Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin

Verificatore → Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante



4. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Impostazione della data di candidatura Rtb^G nel PdP	VI RTB 8.1
Continuare studio funzionalità Poc^G	VI RTB 8.2
Creare action di GitHub per il calcolo dell'Indice di Gulpease	VI RTB 8.3
Deciso di implementare il cruscotto per le descrizioni dei grafici nel Pdp nell'ultimo Sprint^G prima dell' Rtb^G	VI RTB 8.4
Contattare Miriade SRL per informazioni sulla gestione degli account Utente^G	VI RTB 8.5
Completare le sezioni degli Sprint^G precedenti nel PdP e iniziare la sezione dello Sprint^G corrente	VI RTB 8.6

5. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Inserire data di candidatura Rtb^G nel Piano Di Progetto^G	VI RTB 8.1	#313
Inserire consultivo Sprint^G 4 e iniziare sezione Sprint^G 5 nel Piano Di Progetto^G	VI RTB 8.6	#314
Contattare Miriade SRL per discutere sulla gestione dell'account Utente^G	VI RTB 8.5	#315
Terminare UML di UC in AdR	VI RTB 7.1	#318
Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ	VI RTB 7.4	#319
Creazione script per calcolo Indice di Gulpease	VI RTB 8.3	#320
Rendere operativo 'G' apice in glossario	VI RTB 7.5	#321