



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

# Verbale Riunione Numero 5



## Informazioni Generali

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Stato:</b>        | In corso            |
| <b>Versione:</b>     | 0.1.0               |
| <b>Responsabile:</b> | Ferdinando Fracasso |
| <b>Redattore:</b>    | Giovanni Visentin   |
| <b>Verificatori:</b> | Dennis Parolin      |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit     |
| <b>Data:</b>         | 27 aprile 2026      |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:30               |
| <b>Durata:</b>       | 2 ore               |
| <b>Luogo:</b>        | Discord             |

### Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso
- Visentin Giovanni

### Assenti:

- nessuno

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 4 |
| 2 | Discussioni       | 4 |
| 3 | Decisioni         | 5 |
| 4 | To Do             | 6 |



## 1. Ordine del Giorno

- Discussione delle attività svolte durante lo **Sprint<sup>G</sup> 11**.
- Pianificazione delle attività per lo **Sprint<sup>G</sup> 12**.
- Definizione dei ruoli per lo **Sprint<sup>G</sup> 12**.
- Discussione sui requisiti da concordare con l'azienda **Proponente<sup>G</sup>**.

## 2. Discussioni

- Le attività dello **Sprint<sup>G</sup> 11** sono quasi tutte state completate con successo. Fanno eccezione alcune attività, come il completamento del **Backend<sup>G</sup>** e dei test di Frontend, sono ancora in corso e si prevede di completarle entro la fine dello **Sprint<sup>G</sup> 12**.
- Per lo **Sprint<sup>G</sup> 12**, le attività principali includono il completamento del **Backend<sup>G</sup>**, l'ultimazione dei test del Frontend e la conclusione dell'integrazione tra Frontend e **Backend<sup>G</sup>**. Inoltre, è prevista una revisione della documentazione tecnica per assicurare che sia aggiornata con le ultime modifiche. L'obiettivo è quello di approvare e portare i documenti alla loro versione finale.
- I ruoli per lo **Sprint<sup>G</sup> 12** sono stati assegnati come segue:
  - **Responsabile:** Ferdinando Fracasso
  - **Amministratore:** Giovanni Visentin
  - **Programmatore:** Riccardo Manisi, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin
  - **Verificatore:** Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin
- Per quanto riguarda i requisiti da concordare con l'azienda **Proponente<sup>G</sup>**, è stato deciso di chiedere l'approvazione per lo spostamento di alcuni requisiti obbligatori a facoltativi:
  - Spostamento del **Requisito<sup>G</sup>** obbligatorio relativo alla funzionalità del conteggio dei tentativi di accesso falliti, al fine di semplificare lo sviluppo.
  - Spostamento del **Requisito<sup>G</sup>** obbligatorio riguardante la possibilità di scelta, durante la funzionalità obsoleta del **Walkthrough<sup>G</sup>**, del profilo "Per me" o "Per altri".



### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                              | Codice decisione |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Integrare il Frontend con il <b>Backend</b> <sup>G</sup>           | VI PB 5.1        |
| Rivedere e aggiornare l' <b>Analisi dei requisiti</b> <sup>G</sup> | VI PB 5.2        |
| Rivedere e aggiornare la sezione delle librerie                    | VI PB 5.3        |
| Deploy funzionalità del chatbot                                    | VI PB 5.4        |



## 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                                          | Codice decisione             | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Integrare il Frontend dei contatti fidati, dead man switch e SOS con il rispettivo <b>Backend<sup>G</sup></b> | VI <b>PB<sup>G</sup></b> 5.1 | <a href="#">#48</a>         |
| Integrare il Frontend del chatbot con il relativo <b>Backend<sup>G</sup></b>                                  | VI <b>PB<sup>G</sup></b> 5.1 | <a href="#">#47</a>         |
| Integrare il Frontend del diario con il rispettivo <b>Backend<sup>G</sup></b>                                 | VI <b>PB<sup>G</sup></b> 5.1 | <a href="#">#46</a>         |
| Rivedere e aggiornare l' <b>Analisi dei requisiti<sup>G</sup></b>                                             | VI <b>PB<sup>G</sup></b> 5.2 | <a href="#">#635</a>        |
| Approvare e portare alla versione finale l' <b>Analisi dei requisiti<sup>G</sup></b>                          | VI <b>PB<sup>G</sup></b> 5.2 | <a href="#">#623</a>        |
| Rivedere e aggiornare la sezione delle librerie                                                               | VI <b>PB<sup>G</sup></b> 5.3 | nessuna                     |
| Deploy funzionalità del chatbot                                                                               | VI <b>PB<sup>G</sup></b> 5.4 | <a href="#">#45</a>         |