



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Numero 2

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Stato:</b>        | In Revisione                                            |
| <b>Versione:</b>     | 0.1.0                                                   |
| <b>Redattori:</b>    | Giovanni Visentin                                       |
| <b>Verificatori:</b> | Ferdinando Fracasso, Gabriele Scaggiante, Marco Sanguin |
| <b>Responsabile:</b> | Giovanni Visentin                                       |
| <b>Destinatari:</b>  | Miriade<br>Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Cardin       |

# Indice

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Informazioni generali | 3 |
| 2 | Ordine del Giorno     | 4 |
| 3 | Discussioni           | 4 |
| 4 | Decisioni             | 5 |
| 5 | To Do                 | 5 |



## 1. Informazioni generali

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>       | 13 aprile 2026                                                                                                        |
| <b>Ora Inizio:</b> | 15:00                                                                                                                 |
| <b>Durata:</b>     | 1h 30m                                                                                                                |
| <b>Luogo:</b>      | Google Meet                                                                                                           |
| <b>Presenti:</b>   | Fracasso Ferdinando<br>Manisi Riccardo<br>Parolin Dennis<br>Scaggiante Gabriele<br>Sanguin Marco<br>Visentin Giovanni |
| <b>Miriade:</b>    | Annalisa Egidi<br>Yostina Sameh Samy Riad                                                                             |
| <b>Assenti:</b>    | nessuno                                                                                                               |



## 2. Ordine del Giorno

- Discutere i progressi fatti fino ad ora.
- Discutere sugli errori nella fase di implementazione, a causa dei permessi AWS.
- Risolvere alcuni dubbi riguardo l'**Architettura<sup>G</sup>** del sistema.

## 3. Discussioni

- Il team ha analizzato i problemi relativi ai permessi AWS riscontrati durante l'implementazione. Nello specifico, mancano i permessi IAM necessari per l'assegnazione e la creazione di ruoli legati all'invio di email tramite SES e all'esecuzione di operazioni pianificate su EventBridge.
- Sono stati evidenziati errori durante la creazione e l'aggiornamento degli stack CloudFormation tramite AWS SAM a causa di permessi insufficienti per la gestione dei ChangeSet e degli eventi dello stack. Questo comporta blocchi nel deploy e possibili inconsistenze con i bucket non eliminati correttamente in caso di rollback.
- È stata discussa l'**Architettura<sup>G</sup>** per la gestione degli invii automatizzati per le funzioni di Dead man's switch e SOS. Sono state valutate due opzioni: l'uso di uno scheduler EventBridge per ogni singolo **Utente<sup>G</sup>**, oppure un singolo scheduler globale che interroga il database DynamoDB per elaborare gli invii in batch.
- Riguardo ad AWS SES, trovandosi l'ambiente in modalità sandbox, è stata confermata la necessità di limitare l'invio ad account verificati. È emersa l'idea di testare la funzionalità aggiungendo altri indirizzi email per verificarne il corretto comportamento per le finalità del progetto.
- Il team ha affrontato il design delle funzionalità "segrete" dell'app, ovvero il diario criptato e il segnale SOS. Si è deciso di mantenere i pulsanti di attivazione accessibili senza nasconderli in modo eccessivo per non complicare lo sviluppo del progetto, valutando eventualmente in futuro l'utilizzo di tasti hardware per l'invio dell'SOS.
- Per aggirare temporaneamente i problemi di deploy automatizzato tramite stack, è stato suggerito di effettuare i test localmente e successivamente eseguire il deploy delle Lambda direttamente dall'**IDE<sup>G</sup>** (VSCode).



## 4. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                                                                                             | Codice decisione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Utilizzare l'account email di progetto dedicato (swe.bitbybit) per la creazione delle risorse Lambda, anziché gli account personali.                                              | VE PB 2.1        |
| Temporaneamente, effettuare il deploy e il test delle Lambda direttamente dall' <b>IDE<sup>G</sup></b> , in attesa di risolvere i permessi di CloudFormation.                     | VE PB 2.2        |
| Mantenere visibili e accessibili i pulsanti delle funzionalità "segrete" nell'interfaccia <b>Utente<sup>G</sup></b> , senza nasconderli in modo eccessivo per i fini progettuali. | VE PB 2.3        |

## 5. To Do

Non sono state programmate ulteriori attività per lo **Sprint<sup>G</sup>** corrente perchè la riunione è stata dedicata interamente al coordinamento con la **Proponente<sup>G</sup>** e all'allineamento sulle scelte tecnologiche e architettoniche. Le attività proseguiranno secondo la pianificazione già stabilita.

**Firma aziendale:**

*(Spazio riservato all'azienda per apporre firma o timbro)*