



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 3 - RTB

Informazioni Generali

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Riccardo Manisi
Redattore:	Riccardo Manisi
Verificatori:	Marco Sanguin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	01 dicembre 2025
Ora Inizio:	14:00
Durata:	1h 30m
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni
- Fracasso Ferdinando

Assenti:

- (nessuno)

Redazione e revisioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
1.0.0	2026-02-22	Dennis Parolin	Approvazione del Verbale^G e stabilizzazione versione del documento	Ferdinando Fracasso
0.1.0	2025-12-01	Riccardo Manisi	Redazione del Verbale^G	Marco Sanguin

Indice

1	Ordine del Giorno	5
2	Discussioni	5
3	Decisioni	6
4	To Do	6

1. Ordine del Giorno

- **Sprint Retrospective^G** dello Sprin n°1 del periodo dal 2025-11-19 al 2025-12-03
- **Sprint^G** planning per lo **Sprint^G** relativo al periodo dal 2025-12-04 al 2025-12-18

2. Discussioni

- Rispetto allo **Sprint Retrospective^G** i membri del gruppo hanno esposto con il coordinamento del Responsabile di progetto le attività svolte durante il presente periodo di **Sprint^G**. Sono stati presentati e visualizzati le bozze dei documenti AdR e NdP, implementate rispettivamente dai membri Dennis Parolin e Riccardo Manisi. Dalla revisione è emerso che le attività che si erano prefissate non sono state compiute completamente andando a influire sul ciclo di lavoro del gruppo.
- Riguardo allo **Sprint^G** planning si è decisa la divisione dei ruoli tra i vari membri del gruppo che hanno esposto una preferenza riguardo ai compiti che preferiscono eseguire, quelli che non hanno esposto preferenze gli saranno assegnate delle attività dal Responsabile in base alla necessità.
- Si è ragionato sulla grandezza delle **Issue^G** che devono essere prodotte al momento dello **Sprint^G** planning, queste possono essere generali e poi nel caso debbano essere scomposte in altre attività il membro del team che ce l'ha in carico dovrà creare delle **sub-Issue^G**.
- Durante la riunione Riccardo Manisi ha illustrato il procedimento inserito nel Wow per le **Pull Request^G**, che da adesso in poi il gruppo riconosce come metodo ufficiale per eseguire l'attività di controllo della configurazione.

Si riporta qui di seguito la spartizione dei ruoli per ogni membro del gruppo stabilita durante le discussioni durante l'incontro:

Amministratore → Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante

Responsabile → Riccardo Manisi, Dennis Parolin

Analista → Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Giovanni Visentin

Verificatore → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Suddivisione dei ruoli per il secondo Sprint ^G	VI RTB 3.1
Inizio redazione del documento AdR	VI RTB 3.2
Studio delle metriche per la qualità da inserire nel cruscotto	VI RTB 3.3
Bozza per gli scenari da inserire nel documento AdR	VI RTB 3.4
Sistemazione del Repository ^G per la visualizzazione corretta dell'ordine dei documenti	VI RTB 3.5

4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Inizio redazione del documento AdR	VI RTB 3.2	#90
Studio delle metriche di qualità	VE RTB 3.3	#91
Scrivere bozza per gli scenari da inserire nel documento AdR	VI RTB 3.4	#92
Correzione sito per la visualizzazione dei contenuti	VE RTB 3.5	#93
Sistemare cartelle della Repository ^G per la corretta visualizzazione	VI RTB 3.5	#94