



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Interna - Numero 1

Informazioni Generali

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Marco Sanguin
Redattore:	Marco Sanguin
Verificatori:	Dennis Parolin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	30 marzo 2026
Ora Inizio:	14:30
Durata:	1h30
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni
- Ferdinando Fracasso

Assenti:

- (nessuno)

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	5
4	To Do	6

1. Ordine del Giorno

- Iniziare Sprint 8
- Ripartizione dei ruoli per componente del gruppo.
- Riallineamento dei vari componenti del gruppo. Capire quali sono state le attività svolte, quali le attività da svolgere.

2. Discussioni

- La discussione odierna si è svolta principalmente per l'avvio dello Sprint 8, quindi riallineare le varie componenti del gruppo e dividersi le task.
- In secondo luogo è stata fatta un'analisi approfondita per capire quali fossero le attività da dover svolgere per proseguire con lo sviluppo del progetto. Sulla base di questa analisi infatti, sono state individuate e si sono delineate delle macro attività da svolgere in più Sprint, suddivise poi in task più piccole, le quali sono state aggiunte dal responsabile nella dashboard di progetto della Repository del gruppo. Ogni attività è stata assegnata ad una persona specifica sulla base del ruolo che essa occupa in questo Sprint.
- In terzo luogo abbiamo diviso i ruoli per componente del gruppo, continuando a "girare" i ruoli tra i componenti del gruppo, come sempre svolto in passato. La distribuzione dei ruoli per componente del gruppo è la seguente:

Responsabile → Marco Sanguin

Amministratore → Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

Analista → Giovanni Visentin

Progettista → Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin, Dennis Parolin,
Ferdinando Fracasso

Verificatore → Dennis Parolin, Marco Sanguin

3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Correggere il documento di Analisi dei requisiti e aggiornarlo alla versione 2.0.0	VI PB 1.1
Aggiornare il documento Piano di qualifica alla versione 2.0.0	VI PB 1.2
Aggiornare il documento Piano di progetto alla versione 2.0.0	VI PB 1.3
Aggiornare il documento Norme di Progetto alla versione 2.0.0	VI PB 1.4
Iniziare la redazione del documento di Specifica Tecnica	VI PB 1.5
Aggiornare il sito web	VI PB 1.6
Configurare la Repository per il deploy del MVP	VI PB 1.7

4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue GitHub
Revisionare i casi d'uso e i corrispondenti diagrammi citati dal professor Cardin	VI PB 1.1	#528
Revisionare i requisiti non funzionali	VI PB 1.1	#529
Aggiungere le convenzioni di scrittura codice	VI PB 1.4	#518
Uniformare la struttura dei processi nelle Norme di Progetto	VI PB 1.4	#521
Modificare la data di consegna del MVP nel PdP	VI PB 1.3	#520
Iniziare riassunto Sprint 8 nel PdP	VI PB 1.3	#519
Revisione e ampliamento delle metriche di qualità	VI PB 1.2	#525
Inserire indicatori quantitativi riguardanti i test nel PdQ	VI PB 1.2	#526
Documentare la strategia di test per i servizi AWS mockati	VI PB 1.2	#527
Creare lo scaffold iniziale del frontend Flutter all'interno della Repository MVP	VI PB 1.7	#3
Creazione delle directory sul progetto Flutter dell'MVP	VI PB 1.7	#4
Configurare il Backend Serverless utilizzando l'AWS Serverless Application Model (SAM).	VI PB 1.7	#5
Automatizzare il Processo di build, test e deploy del Backend (AWS SAM) tramite GitHub Actions.	VI PB 1.7	#6
Configurare SonarQube Cloud per integrare l'Analisi Statica del codice	VI PB 1.7	#7
Automatizzare l'esecuzione dei test e l'invio dei report di copertura a SonarQube ad ogni Pull Request	VI PB 1.7	#8
Correggere la gerarchia visiva della Lettera di Presentazione nella vista web della Repository	VI PB 1.6	#524
Ristrutturare la logica della vista web della Repository "a pila"	VI PB 1.6	#523
Scrittura della prima parte del documento di Specifica Tecnica: scopo e tecnologie	VI PB 1.5	#506

Task	Codice decisione	N°Issue GitHub
Scrittura della sezione Architettura della Specifica Tecnica	VI PB 1.5	#507
Iniziare a pensare alla sezione per il chatbot: struttura, classi, diagrammi	VI PB 1.5	#508
Iniziare a pensare alla sezione per il diario criptato: struttura, classi, diagrammi	VI PB 1.5	#509
Iniziare a pensare alla sezione per il diario fittizio: struttura, classi, diagrammi	VI PB 1.5	#510
Iniziare a pensare alla sezione per i contatti fidati: struttura, classi, diagrammi	VI PB 1.5	#511