



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

# Verbale Riunione Esterna Numero 1

## Informazioni Generali

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Redattore:</b>    | Sanguin Marco    |
| <b>Verificatore:</b> | Parolin Dennis   |
| <b>Data:</b>         | 18 Novembre 2025 |
| <b>Durata:</b>       | 45m              |
| <b>Luogo:</b>        | Google Meet      |

### Partecipanti:

- Gruppo BitByBit
  - Manisi Riccardo
  - Parolin Dennis
  - Scaggiante Gabriele
  - Sanguin Marco
  - Visentin Giovanni
  - Fracasso Ferdinando
- Miriade
  - Arianna Bellino
  - Emanuele Righetto
  - Annalisa Egidi

### Assenti:

- (nessuno)

# Indice

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno                   | 4 |
| 2 | Discussioni                         | 4 |
| 3 | Decisioni                           | 4 |
| 4 | To Do                               | 5 |
| 5 | Redazione e revisioni del documento | 6 |

## 1. Ordine del Giorno

- Presentare le idee del gruppo riguardo le funzionalità dell'applicazione da sviluppare
- Chiarire alcuni dubbi sorti durante la scorsa riunione interna riguardo le funzionalità
- Allinearsi su come procedere per iniziare il primo Sprint

## 2. Discussioni

La riunione è iniziata con la presentazione delle funzionalità che il gruppo BitByBit proponeva di poter sviluppare, in particolare riguardo:

- la struttura generale dell'applicazione
- il coinvolgimento e utilizzo dell'intelligenza artificiale come chatbot
- la sezione del diario segreto
- i sistemi di allarme e notifica a contatti fidati
- mappa interattiva di luoghi sicuri
- analisi passiva dell'utilizzo dell'applicazione e raccolta di dati statistici

Lo scopo della presentazione era ricevere un riscontro riguardo le funzionalità proposte in relazione alle aspettative della proponente e avere una stima dei tempi e di fattibilità, considerando anche la loro numerosità.

In risposta, i responsabili di Miriade hanno consigliato di fare un passo indietro e procedere con un incontro in presenza per discutere delle funzionalità e del design, anche con l'aiuto di una loro collega più esperta: ha quindi invitato il gruppo martedì 25 novembre nella sede Miriade di Padova per iniziare con il design Sprint e in particolare parlare delle funzionalità principali dell'applicazione, trovare i suoi punti di forza e quelli che potrebbe essere di debolezza, fare una prima analisi dell'interfaccia utente e un mock up iniziale.

La riunione si è conclusa con il chiarimento di alcuni dubbi riguardo la redazione dei documenti interni e sul canale asincrono da utilizzare per una comunicazione più efficiente, concordando sull'utilizzo di Google Chat, allineandosi con il metodo dell'azienda Miriade.

## 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                  | Codice decisione |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fissato incontro in presenza Martedì 25 novembre                                       | VE RTB 1.1       |
| Utilizzo di Google Chat come canale asincrono di comunicazione tra gruppo e proponente | VE RTB 1.2       |

## **4. To Do**

Dalle discussioni e decisioni intraprese, non sono emerse attività da fare ma ognuno si è preso il compito di analizzare nuovamente le funzionalità dell'applicazione per arrivare preparati al prossimo incontro.

## 5. Redazione e revisioni del documento

| Versione | Data       | Autore         | Descrizione                                                       | Verificatore        |
|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2026-02-23 | Dennis Parolin | Approvazione del verbale e stabilizzazione versione del documento | Ferdinando Fracasso |
| 0.2.1    | 25-11-19   | Sanguin Marco  | Aggiunto spazio per firma                                         | Parolin Dennis      |
| 0.2.0    | 25-11-19   | Sanguin Marco  | Modifica e aggiunta informazioni                                  | Parolin Dennis      |
| 0.1.0    | 25-11-19   | Sanguin Marco  | Redazione e creazione file                                        | Parolin Dennis      |

**Firma aziendale:**

*(Spazio riservato all'azienda per apporre firma o timbro)*