



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 2

Stato:	In Revisione
Versione:	0.1.0
Redattori:	Giovanni Visentin
Verificatori:	Ferdinando Fracasso, Gabriele Scaggiante, Marco Sanguin
Responsabile:	Giovanni Visentin
Destinatari:	Miriade Prof. Tullio Vardanega Prof. Cardin

Indice

1	Informazioni generali	3
2	Ordine del Giorno	4
3	Discussioni	4
4	Decisioni	5
5	To Do	5



1. Informazioni generali

Data:	13 aprile 2026
Ora Inizio:	15:00
Durata:	1h 30m
Luogo:	Google Meet
Presenti:	Fracasso Ferdinando Manisi Riccardo Parolin Dennis Scaggiante Gabriele Sanguin Marco Visentin Giovanni
Miriade:	Annalisa Egidi Yostina Sameh Samy Riad
Assenti:	nessuno



2. Ordine del Giorno

- Discutere i progressi fatti fino ad ora.
- Discutere sugli errori nella fase di implementazione, a causa dei permessi AWS.
- Risolvere alcuni dubbi riguardo l'**Architettura**^G del sistema.

3. Discussioni

- Il team ha analizzato i problemi relativi ai permessi AWS riscontrati durante l'implementazione. Nello specifico, mancano i permessi IAM necessari per l'assegnazione e la creazione di ruoli legati all'invio di email tramite SES e all'esecuzione di operazioni pianificate su EventBridge.
- Sono stati evidenziati errori durante la creazione e l'aggiornamento degli stack CloudFormation tramite AWS SAM a causa di permessi insufficienti per la gestione dei ChangeSet e degli eventi dello stack. Questo comporta blocchi nel deploy e possibili inconsistenze con i bucket non eliminati correttamente in caso di rollback.
- È stata discussa l'**Architettura**^G per la gestione degli invii automatizzati per le funzioni di Dead man's switch e SOS. Sono state valutate due opzioni: l'uso di uno scheduler EventBridge per ogni singolo **Utente**^G, oppure un singolo scheduler globale che interroga il database DynamoDB per elaborare gli invii in batch.
- Riguardo ad AWS SES, trovandosi l'ambiente in modalità sandbox, è stata confermata la necessità di limitare l'invio ad account verificati. È emersa l'idea di testare la funzionalità aggiungendo altri indirizzi email per verificarne il corretto comportamento per le finalità del progetto.
- Il team ha affrontato il design delle funzionalità "segrete" dell'app, ovvero il diario criptato e il segnale SOS. Si è deciso di mantenere i pulsanti di attivazione accessibili senza nasconderli in modo eccessivo per non complicare lo sviluppo del progetto, valutando eventualmente in futuro l'utilizzo di tasti hardware per l'invio dell'SOS.
- Per aggirare temporaneamente i problemi di deploy automatizzato tramite stack, è stato suggerito di effettuare i test localmente e successivamente eseguire il deploy delle Lambda direttamente dall'**IDE**^G (VSCode).



4. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Utilizzare l'account email di progetto dedicato (swe.bitbybit) per la creazione delle risorse Lambda, anziché gli account personali.	VE PB 2.1
Temporaneamente, effettuare il deploy e il test delle Lambda direttamente dall' IDE^G , in attesa di risolvere i permessi di CloudFormation.	VE PB 2.2
Mantenere visibili e accessibili i pulsanti delle funzionalità "segrete" nell'interfaccia Utente^G , senza nasconderli in modo eccessivo per i fini progettuali.	VE PB 2.3

5. To Do

Non sono state programmate ulteriori attività per lo **Sprint^G** corrente perchè la riunione è stata dedicata interamente al coordinamento con la **Proponente^G** e all'allineamento sulle scelte tecnologiche e architettoniche. Le attività proseguiranno secondo la pianificazione già stabilita.

Firma aziendale:

(Spazio riservato all'azienda per apporre firma o timbro)