



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

# Verbale<sup>G</sup> Riunione Numero X

## Informazioni generali

- **Data:** 2025-10-22
- **Ora inizio:** 17:10
- **Ora fine:** 18:45
- **Tipo riunione:** Interna
- **Luogo:** Discord
- **Durata:** 1h 35min
- **Responsabile:** Dennis Parolin

### Partecipanti:

- Dennis Parolin
- Riccardo Manisi
- Ferdinando Fracasso
- Giovanni Visentin

### Assenti:

- Gabriele Scaggiante
- Marco Sanguin

# Indice

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno                   | 4 |
| 2 | Discussioni                         | 4 |
| 3 | Decisioni                           | 4 |
| 4 | To Do                               | 4 |
| 5 | Redazione e revisioni del documento | 5 |

## 1. Ordine del Giorno

- Stilare un **To-Do<sup>G</sup>** meglio organizzato e più ampio
- Discussione sul way-of-working
- Aggiornamento **Repository<sup>G</sup>** github

## 2. Discussioni

Inizialmente, è stato stilato un elenco di attività da svolgere per chiarire quali siano le macro attività. Inoltre, abbiamo discusso per capire come è possibile suddividersi le ore di lavoro. Successivamente, è iniziata una discussione per creare e organizzare uno scheletro di way-of-working. Dopodiché, sono state aggiunte **Issue<sup>G</sup>** ed è stata creata una **Milestone<sup>G</sup>** per la **Repository<sup>G</sup>**. Infine abbiamo confermato il meeting con l'azienda dell'appalto C6 che verrà fatto in data **2025-10-23** alle **15:30**

## 3. Decisioni

- Sono state decise delle **Issue<sup>G</sup>** da aggiungere alla **Repository<sup>G</sup>**, come la creazione del diario di bordo
- Sono stati decisi i responsabili temporanei prima della vera e propria rotazione dei ruoli durante lo svolgimento del progetto relativo a quello che sarà l'appalto aggiudicato

## 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono sorte le seguenti task:

| Task                         | Assegnatario  | Scadenza   |
|------------------------------|---------------|------------|
| Creare primo diario di bordo | Tutto il team | 2025-10-27 |

## 5. Redazione e revisioni del documento

| Versione | Data       | Autore         | Descrizione                                     | Verificatore    |
|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.0.0    | 2025-10-22 | Dennis Parolin | Stesura iniziale del <b>Verbale<sup>G</sup></b> | Riccardo Manisi |