



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Numero 3 - RTB

## Informazioni Generali

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completo         |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0            |
| <b>Responsabile:</b> | Riccardo Manisi  |
| <b>Redattore:</b>    | Riccardo Manisi  |
| <b>Verificatori:</b> | Marco Sanguin    |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit  |
| <b>Data:</b>         | 01 dicembre 2025 |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:00            |
| <b>Durata:</b>       | 1h 30m           |
| <b>Luogo:</b>        | Discord          |

### Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni
- Fracasso Ferdinando

### Assenti:

- (nessuno)

## Redazione e revisioni del documento

| Versione | Data       | Autore          | Descrizione                                                                          | Verificatore        |
|----------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2026-02-22 | Dennis Parolin  | Approvazione del <b>Verbale<sup>G</sup></b> e stabilizzazione versione del documento | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.0    | 2025-12-01 | Riccardo Manisi | Redazione del <b>Verbale<sup>G</sup></b>                                             | Marco Sanguin       |

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 5 |
| 2 | Discussioni       | 5 |
| 3 | Decisioni         | 6 |
| 4 | To Do             | 6 |

## 1. Ordine del Giorno

- **Sprint Retrospective<sup>G</sup>** dello Sprin n°1 del periodo dal 2025-11-19 al 2025-12-03
- **Sprint<sup>G</sup>** planning per lo **Sprint<sup>G</sup>** relativo al periodo dal 2025-12-04 al 2025-12-18

## 2. Discussioni

- Rispetto allo **Sprint Retrospective<sup>G</sup>** i membri del gruppo hanno esposto con il coordinamento del Responsabile di progetto le attività svolte durante il presente periodo di **Sprint<sup>G</sup>**. Sono stati presentati e visualizzati le bozze dei documenti AdR e NdP, implementate rispettivamente dai membri Dennis Parolin e Riccardo Manisi. Dalla revisione è emerso che le attività che si erano prefissate non sono state compiute completamente andando a influire sul ciclo di lavoro del gruppo.
- Riguardo allo **Sprint<sup>G</sup>** planning si è decisa la divisione dei ruoli tra i vari membri del gruppo che hanno esposto una preferenza riguardo ai compiti che preferiscono eseguire, quelli che non hanno esposto preferenze gli saranno assegnate delle attività dal Responsabile in base alla necessità.
- Si è ragionato sulla grandezza delle **Issue<sup>G</sup>** che devono essere prodotte al momento dello **Sprint<sup>G</sup>** planning, queste possono essere generali e poi nel caso debbano essere scomposte in altre attività il membro del team che ce l'ha in carico dovrà creare delle **sub-Issue<sup>GG</sup>**.
- Durante la riunione Riccardo Manisi ha illustrato il procedimento inserito nel Wow per le **Pull Request<sup>G</sup>**, che da adesso in poi il gruppo riconosce come metodo ufficiale per eseguire l'attività di controllo della configurazione.

Si riporta qui di seguito la spartizione dei ruoli per ogni membro del gruppo stabilita durante le discussioni durante l'incontro:

**Amministratore** → Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante

**Responsabile** → Riccardo Manisi, Dennis Parolin

**Analista** → Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi, Marco Sanguin, Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Giovanni Visentin

**Verificatore** → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                                                     | Codice decisione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Suddivisione dei ruoli per il secondo <b>Sprint</b> <sup>G</sup>                                          | VI Rtb 3.1       |
| Inizio redazione del documento AdR                                                                        | VI Rtb 3.2       |
| Studio delle metriche per la qualità da inserire nel cruscotto                                            | VI Rtb 3.3       |
| Bozza per gli scenari da inserire nel documento AdR                                                       | VI Rtb 3.4       |
| Sistemazione del <b>Repository</b> <sup>G</sup> per la visualizzazione corretta dell'ordine dei documenti | VI Rtb 3.5       |

### 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                                                     | Codice decisione | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Inizio redazione del documento AdR                                                       | VI Rtb 3.2       | <a href="#">#90</a>         |
| Studio delle metriche di qualità                                                         | VE Rtb 3.3       | <a href="#">#91</a>         |
| Scrivere bozza per gli scenari da inserire nel documento AdR                             | VI Rtb 3.4       | <a href="#">#92</a>         |
| Correzione sito per la visualizzazione dei contenuti                                     | VE Rtb 3.5       | <a href="#">#93</a>         |
| Sistemare cartelle della <b>Repository</b> <sup>GG</sup> per la corretta visualizzazione | VI Rtb 3.5       | <a href="#">#94</a>         |