



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Interna - Numero 1

Informazioni Generali

Stato:	Completo
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Marco Sanguin
Redattore:	Marco Sanguin
Verificatori:	Dennis Parolin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	30 marzo 2026
Ora Inizio:	14:30
Durata:	1h30
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Visentin Giovanni
- Ferdinando Fracasso

Assenti:

- (nessuno)

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	5
4	To Do	6

1. Ordine del Giorno

- Iniziare **Sprint^G 8**
- Ripartizione dei ruoli per componente del gruppo.
- Riallineamento dei vari componenti del gruppo. Capire quali sono state le attività svolte, quali le attività da svolgere.

2. Discussioni

- La discussione odierna si è svolta principalmente per l'avvio dello **Sprint^G 8**, quindi riallineare le varie componenti del gruppo e dividersi le task.
- In secondo luogo è stata fatta un'analisi approfondita per capire quali fossero le attività da dover svolgere per proseguire con lo sviluppo del progetto. Sulla base di questa analisi infatti, sono state individuate e si sono delinate delle macro attività da svolgere in più **Sprint^G**, suddivise poi in task più piccole, le quali sono state aggiunte dal responsabile nella dashboard di progetto della **Repository^G** del gruppo. Ogni attività è stata assegnata ad una persona specifica sulla base del ruolo che essa occupa in questo **Sprint^G**.
- In terzo luogo abbiamo diviso i ruoli per componente del gruppo, continuando a "girare" i ruoli tra i componenti del gruppo, come sempre svolto in passato. La distribuzione dei ruoli per componente del gruppo è la seguente:

Responsabile → Marco Sanguin

Amministratore → Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

Analista → Giovanni Visentin

Progettista → Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin, Dennis Parolin,
Ferdinando Fracasso

Verificatore → Dennis Parolin, Marco Sanguin

3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Correggere il documento di Analisi dei requisiti ^G e aggiornarlo alla versione 2.0.0	VI PB 1.1
Aggiornare il documento Piano di qualifica ^G alla versione 2.0.0	VI PB 1.2
Aggiornare il documento Piano di progetto ^G alla versione 2.0.0	VI PB 1.3
Aggiornare il documento Norme di Progetto alla versione 2.0.0	VI PB 1.4
Iniziare la redazione del documento di Specifica Tecnica ^G	VI PB 1.5
Aggiornare il sito web	VI PB 1.6
Configurare la Repository ^G per il deploy del MVP ^G	VI PB 1.7

4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Revisionare i casi d'uso e i corrispondenti diagrammi citati dal professor Cardin	VI PB 1.1	#528
Revisionare i requisiti non funzionali	VI PB 1.1	#529
Aggiungere le convenzioni di scrittura codice	VI PB 1.4	#518
Uniformare la struttura dei processi nelle Norme di Progetto	VI PB 1.4	#521
Modificare la data di consegna del MVP^G nel PdP	VI PB 1.3	#520
Iniziare riassunto Sprint^G 8 nel PdP	VI PB 1.3	#519
Revisione e ampliamento delle metriche di qualità	VI PB 1.2	#525
Inserire indicatori quantitativi riguardanti i test nel PdQ	VI PB 1.2	#526
Documentare la strategia di test per i servizi AWS mockati	VI PB 1.2	#527
Creare lo scaffold iniziale del frontend Flutter all'interno della Repository^G MVP^G	VI PB 1.7	#3
Creazione delle directory sul progetto Flutter dell' MVP^G	VI PB 1.7	#4
Configurare il Backend^G Serverless^G utilizzando l' AWS Serverless^G Application Model (SAM) .	VI PB 1.7	#5
Automatizzare il Processo^G di build, test e deploy del Backend^G (AWS SAM) tramite GitHub Actions^G .	VI PB 1.7	#6
Configurare SonarQube Cloud^G per integrare l' Analisi Statica^G del codice	VI PB 1.7	#7
Automatizzare l'esecuzione dei test e l'invio dei report di copertura a SonarQube ad ogni Pull Request^G	VI PB 1.7	#8
Correggere la gerarchia visiva della Lettera di Presentazione nella vista web della Repository^G	VI PB 1.6	#524
Ristrutturare la logica della vista web della Repository^G "a pila"	VI PB 1.6	#523

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Scrittura della prima parte del documento di Specifica Tecnica^G : scopo e tecnologie	VI PB 1.5	#506
Scrittura della sezione Architettura^G della Specifica Tecnica^G	VI PB 1.5	#507
Iniziare a pensare alla sezione per il chatbot: struttura, classi, diagrammi	VI PB 1.5	#508
Iniziare a pensare alla sezione per il diario criptato: struttura, classi, diagrammi	VI PB 1.5	#509
Iniziare a pensare alla sezione per il diario fittizio: struttura, classi, diagrammi	VI PB 1.5	#510
Iniziare a pensare alla sezione per i contatti fidati: struttura, classi, diagrammi	VI PB 1.5	#511