



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Numero 4



## Informazioni Generali

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Stato:</b>        | Completato      |
| <b>Versione:</b>     | 1.0.0           |
| <b>Responsabile:</b> | Riccardo Manisi |
| <b>Redattore:</b>    | Riccardo Manisi |
| <b>Verificatori:</b> | Marco Sanguin   |
| <b>Destinatari:</b>  | Gruppo BitByBit |
| <b>Data:</b>         | 20 aprile 2026  |
| <b>Ora Inizio:</b>   | 14:00           |
| <b>Durata:</b>       | 2 ore           |
| <b>Luogo:</b>        | Discord         |

### Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso
- Visentin Giovanni

### Assenti:

- nessuno

# Indice

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno | 4 |
| 2 | Discussioni       | 4 |
| 3 | Decisioni         | 5 |
| 4 | To Do             | 6 |



## 1. Ordine del Giorno

- Discussione delle attività svolte durante lo **Sprint<sup>G</sup>** 10 con esposizione delle parti che non si è riuscito a completare.
- Brainstorming per le attività che dovranno essere fatte in base al lavoro rimanente e a quello passato.
- Prova del deploy e piccola guida pratica di come eseguirlo in maniera individuale.
- Distribuzione attività e ruoli per lo **Sprint<sup>G</sup>** 11.

## 2. Discussioni

- L'incontro è avvenuto per eseguire un riassunto delle attività svolte. In particolare i componenti del gruppo in questo **Sprint<sup>G</sup>** si sono concentrati allo sviluppo del frontend in quanto i diagrammi delle classi relative al frontend sono state confermate all'unanimità dal gruppo dopo una visione preventiva individuale.
- Dopo una visione della UI dell'applicazione è stato constatato che mancano dei widget in alcune parti per soddisfare i requisiti tracciati. Il gruppo successivamente ha concordato che è necessario un **Refactoring<sup>G</sup>** del codice per la corretta applicazione dei pattern che sono stati individuati nei diagrammi e riportati anche nel documento della **Specifica Tecnica<sup>G</sup>**. Riguardo ai contenuti che devono essere presenti nella **Specifica Tecnica<sup>G</sup>**
- Sono stati colmati i dubbi riguardo ai diagrammi delle classi del **Backend<sup>G</sup>**, nello specifico si è risolto il problema dei tipi che devono essere passati alle classi Service presenti nell'**Architettura<sup>G</sup>** esagonale. Questo permetterà di concludere l'inserimento dei diagrammi nel documento della **Specifica Tecnica<sup>G</sup>** messo in pausa a causa dei precedenti dubbi.
- Infine, abbiamo suddiviso i ruoli tra i membri del gruppo, continuando a ruotarli come fatto in precedenza. La distribuzione è la seguente:

**Responsabile** → Riccardo Manisi

**Progettista** → Marco Sanguin, Dennis Parolin, Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso

**Programmatore** → Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Marco Sanguin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

**Verificatore** → Ferdinando Fracasso, Gabriele Scaggiante, Marco Sanguin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

**Amministratore** → Giovanni Visentin



### 3. Decisioni

| Descrizione decisione                                                     | Codice decisione |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Refactoring<sup>G</sup></b> del codice frontend                        | VI PB 4.1        |
| Sviluppo dei microservizi della parte di <b>Backend<sup>G</sup></b>       | VI PB 4.2        |
| <b>Refactoring<sup>G</sup></b> della <b>Specifica Tecnica<sup>G</sup></b> | VI PB 4.3        |
| Correzione Norme di Progetto e approvazione documento                     | VI PB 4.4        |



## 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

| Task                                                       | Codice decisione              | N°Issue <sup>G</sup> GitHub |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Aggiornamento <b>Processo</b> <sup>G</sup> sviluppo su NdP | VI <b>PB</b> <sup>G</sup> 4.4 | <a href="#">#618</a>        |
| Aggiornamento sezione librerie ST                          | VI <b>PB</b> <sup>G</sup> 4.3 | <a href="#">#619</a>        |
| Aggiornamento sezione pattern ST                           | VI <b>PB</b> <sup>G</sup> 4.3 | <a href="#">#620</a>        |
| Aggiornamento sezione requisiti ST                         | VI <b>PB</b> <sup>G</sup> 4.3 | <a href="#">#621</a>        |
| Fix schermata impostazioni frontend                        | VI <b>PB</b> <sup>G</sup> 4.1 | <a href="#">#36</a>         |
| <b>Backend</b> <sup>G</sup> per contatti fidati            | VI <b>PB</b> <sup>G</sup> 4.2 | <a href="#">#37</a>         |