



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 4



Informazioni Generali

Stato:	Completato
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Riccardo Manisi
Redattore:	Riccardo Manisi
Verificatori:	Marco Sanguin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	20 aprile 2026
Ora Inizio:	14:00
Durata:	2 ore
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso
- Visentin Giovanni

Assenti:

- nessuno

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	5
4	To Do	6



1. Ordine del Giorno

- Discussione delle attività svolte durante lo **Sprint^G** 10 con esposizione delle parti che non si è riuscito a completare.
- Brainstorming per le attività che dovranno essere fatte in base al lavoro rimanente e a quello passato.
- Prova del deploy e piccola guida pratica di come eseguirlo in maniera individuale.
- Distribuzione attività e ruoli per lo **Sprint^G** 11.

2. Discussioni

- L'incontro è avvenuto per eseguire un riassunto delle attività svolte. In particolare i componenti del gruppo in questo **Sprint^G** si sono concentrati allo sviluppo del frontend in quanto i diagrammi delle classi relative al frontend sono state confermate all'unanimità dal gruppo dopo una visione preventiva individuale.
- Dopo una visione della UI dell'applicazione è stato constatato che mancano dei widget in alcune parti per soddisfare i requisiti tracciati. Il gruppo successivamente ha concordato che è necessario un **Refactoring^G** del codice per la corretta applicazione dei pattern che sono stati individuati nei diagrammi e riportati anche nel documento della **Specifica Tecnica^G**. Riguardo ai contenuti che devono essere presenti nella **Specifica Tecnica^G**
- Sono stati colmati i dubbi riguardo ai diagrammi delle classi del **Backend^G**, nello specifico si è risolto il problema dei tipi che devono essere passati alle classi Service presenti nell'**Architettura^G** esagonale. Questo permetterà di concludere l'inserimento dei diagrammi nel documento della **Specifica Tecnica^G** messo in pausa a causa dei precedenti dubbi.
- Infine, abbiamo suddiviso i ruoli tra i membri del gruppo, continuando a ruotarli come fatto in precedenza. La distribuzione è la seguente:

Responsabile → Riccardo Manisi

Progettista → Marco Sanguin, Dennis Parolin, Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso

Programmatore → Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Marco Sanguin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

Verificatore → Ferdinando Fracasso, Gabriele Scaggiante, Marco Sanguin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

Amministratore → Giovanni Visentin



3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Refactoring^G del codice frontend	VI PB 4.1
Sviluppo dei microservizi della parte di Backend^G	VI PB 4.2
Refactoring^G della Specifica Tecnica^G	VI PB 4.3
Correzione Norme di Progetto e approvazione documento	VI PB 4.4



4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue ^G GitHub
Aggiornamento Processo ^G sviluppo su NdP	VI PB ^G 4.4	#618
Aggiornamento sezione librerie ST	VI PB ^G 4.3	#619
Aggiornamento sezione pattern ST	VI PB ^G 4.3	#620
Aggiornamento sezione requisiti ST	VI PB ^G 4.3	#621
Fix schermata impostazioni frontend	VI PB ^G 4.1	#36
Backend ^G per contatti fidati	VI PB ^G 4.2	#37