



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale<sup>G</sup> Riunione Numero X

## Informazioni generali

- **Data:** 2025-10-20
- **Ora inizio:** 15.30
- **Ora fine:** 17.30
- **Tipo riunione:** Interna
- **Luogo:** Discord
- **Durata:** 2h
- **Responsabile:** Dennis Parolin

### Partecipanti:

- Dennis Parolin
- Riccardo Manisi
- Gabriele Scaggiante
- Ferdinando Fracasso
- Giovanni Visentin

### Assenti:

- Nessuno (manca il quinto membro ancora non definito)

# Indice

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Ordine del Giorno                   | 4 |
| 2 | Discussioni                         | 4 |
| 3 | Decisioni                           | 4 |
| 4 | To Do                               | 4 |
| 5 | Redazione e revisioni del documento | 5 |

## 1. Ordine del Giorno

- Incontro formativo effettivo del gruppo (solo ora considerato il problema noto)
- Discussione sugli appalti
- Riorganizzazione della **Repository**<sup>G</sup> github

## 2. Discussioni

Il gruppo ha deciso in modo definitivo le 3 preferenze di progetti. Sono sorti dubbi riguardante questi 3 progetti, alcuni sono stati chiariti parlando tra componenti del gruppo, altri invece sono rimasti. Per questo motivo è stata inviata una mail al referente del progetto (quello della scelta primaria) chiedendo un eventuale incontro. Infine è stata spiegata l'attuale struttura della **Repository**<sup>G</sup> github (che era già stata creata al di fuori dai meeting) e riorganizzata/migliorata in parte secondo quanto sorto da una breve discussione riguardante tale argomento.

## 3. Decisioni

È stato deciso di tenere come prima preferenza l'appalto C6, come seconda scelta abbiamo deciso l'appalto C8 e come terza scelta l'appalto C9

## 4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono sorte le seguenti task:

| Task                                                                                                      | Assegnatario    | Scadenza   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Migliorare ulteriormente la <b>Repository</b> <sup>G</sup> di github (aggiungere action per i file LaTeX) | Riccardo Manisi | 2025-10-26 |
| Chiedere incontri per chiarire alcuni dubbi anche sui due appalti non di preferenza primaria              | Tutto il gruppo | 2025-10-27 |

## 5. Redazione e revisioni del documento

| Versione | Data       | Autore         | Descrizione                                     | Verificatore        |
|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0    | 2025-10-22 | Dennis Parolin | Aggiunta tabella di redazione e revisione       | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.0    | 2025-10-20 | Dennis Parolin | Stesura iniziale del <b>Verbale<sup>G</sup></b> | Riccardo Manisi     |