



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero X

Informazioni generali

- **Data:** 2025-10-20
- **Ora inizio:** 15.30
- **Ora fine:** 17.30
- **Tipo riunione:** Interna
- **Luogo:** Discord
- **Durata:** 2h
- **Responsabile:** Dennis Parolin

Partecipanti:

- Dennis Parolin
- Riccardo Manisi
- Gabriele Scaggiante
- Ferdinando Fracasso
- Giovanni Visentin

Assenti:

- Nessuno (manca il quinto membro ancora non definito)

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	4
4	To Do	4
5	Redazione e revisioni del documento	5

1. Ordine del Giorno

- Incontro formativo effettivo del gruppo (solo ora considerato il problema noto)
- Discussione sugli appalti
- Riorganizzazione della repository github

2. Discussioni

Il gruppo ha deciso in modo definitivo le 3 preferenze di progetti. Sono sorti dubbi riguardante questi 3 progetti, alcuni sono stati chiariti parlando tra componenti del gruppo, altri invece sono rimasti. Per questo motivo è stata inviata una mail al referente del progetto (quello della scelta primaria) chiedendo un eventuale incontro. Infine è stata spiegata l'attuale struttura della repository github (che era già stata creata al di fuori dai meeting) e riorganizzata/migliorata in parte secondo quanto sorto da una breve discussione riguardante tale argomento.

3. Decisioni

È stato deciso di tenere come prima preferenza l'appalto C6, come seconda scelta abbiamo deciso l'appalto C8 e come terza scelta l'appalto C9

4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono sorte le seguenti task:

Task	Assegnatario	Scadenza
Migliorare ulteriormente la repository di github (aggiungere action per i file LaTeX)	Riccardo Manisi	2025-10-26
Chiedere incontri per chiarire alcuni dubbi anche sui due appalti non di preferenza primaria	Tutto il gruppo	2025-10-27

5. Redazione e revisioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
1.0.0	2025-10-22	Dennis Parolin	Aggiunta tabella di redazione e revisione	Ferdinando Fracasso
0.1.0	2025-10-20	Dennis Parolin	Stesura iniziale del verbale	Riccardo Manisi