



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Numero 4



Informazioni Generali

Stato:	Completato
Versione:	1.0.0
Responsabile:	Riccardo Manisi
Redattore:	Riccardo Manisi
Verificatori:	Marco Sanguin
Destinatari:	Gruppo BitByBit
Data:	20 aprile 2026
Ora Inizio:	14:00
Durata:	2 ore
Luogo:	Discord

Partecipanti:

- Manisi Riccardo
- Parolin Dennis
- Scaggiante Gabriele
- Sanguin Marco
- Ferdinando Fracasso
- Visentin Giovanni

Assenti:

- nessuno

Indice

1	Ordine del Giorno	4
2	Discussioni	4
3	Decisioni	5
4	To Do	6



1. Ordine del Giorno

- Discussione delle attività svolte durante lo Sprint 10 con esposizione delle parti che non si è riuscito a completare.
- Brainstorming per le attività che dovranno essere fatte in base al lavoro rimanente e a quello passato.
- Prova del deploy e piccola guida pratica di come eseguirlo in maniera individuale.
- Distribuzione attività e ruoli per lo Sprint 11.

2. Discussioni

- L'incontro è avvenuto per eseguire un riassunto delle attività svolte. In particolare i componenti del gruppo in questo Sprint si sono concentrati allo sviluppo del frontend in quanto i diagrammi delle classi relative al frontend sono state confermate all'unanimità dal gruppo dopo una visione preventiva individuale.
- Dopo una visione della UI dell'applicazione è stato constatato che mancano dei widget in alcune parti per soddisfare i requisiti tracciati. Il gruppo successivamente ha concordato che è necessario un Refactoring del codice per la corretta applicazione dei pattern che sono stati individuati nei diagrammi e riportati anche nel documento della Specifica Tecnica. Riguardo ai contenuti che devono essere presenti nella Specifica Tecnica
- Sono stati colmati i dubbi riguardo ai diagrammi delle classi del Backend, nello specifico si è risolto il problema dei tipi che devono essere passati alle classi Service presenti nell'Architettura esagonale. Questo permetterà di concludere l'inserimento dei diagrammi nel documento della Specifica Tecnica messo in pausa a causa dei precedenti dubbi.
- Infine, abbiamo suddiviso i ruoli tra i membri del gruppo, continuando a ruotarli come fatto in precedenza. La distribuzione è la seguente:

Responsabile → Riccardo Manisi

Progettista → Marco Sanguin, Dennis Parolin, Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso

Programmatore → Gabriele Scaggiante, Dennis Parolin, Marco Sanguin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

Verificatore → Ferdinando Fracasso, Gabriele Scaggiante, Marco Sanguin, Ferdinando Fracasso, Riccardo Manisi

Amministratore → Giovanni Visentin



3. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Refactoring del codice frontend	VI PB 4.1
Sviluppo dei microservizi della parte di Backend	VI PB 4.2
Refactoring della Specifica Tecnica	VI PB 4.3
Correzione Norme di Progetto e approvazione documento	VI PB 4.4



4. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue GitHub
Aggiornamento Processo sviluppo su NdP	VI PB 4.4	#618
Aggiornamento sezione librerie ST	VI PB 4.3	#619
Aggiornamento sezione pattern ST	VI PB 4.3	#620
Aggiornamento sezione requisiti ST	VI PB 4.3	#621
Fix schermata impostazioni frontend	VI PB 4.1	#36
Backend per contatti fidati	VI PB 4.2	#37